

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupený: Dr. Ing. Antonínem Tůmou, 1. zástupcem generálního ředitele (statutárním zástupcem)  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

#### 2. Zhotovitel:

**BSP Group, a.s.**

Sídlo: U nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 5362  
Zastoupený: Tomášem Krösslem, místopředsedou představenstva  
IČ: 256 67 661  
DIČ: CZ25667661  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

### II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 31. 5. 2016 uzavřena smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**DMS a elektronická spisová služba**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“), a to do 9 měsíců od uzavření smlouvy. Po podpisu smlouvy vyvstala potřeba změny rozhodné skutečnosti pro stanovení termínu dokončení a předání díla tak, že rozhodnou skutečností nebude uzavření smlouvy mezi stranami, ale předání relevantních výstupů projektu „ISO 9001“ zhotoviteli objednatelem a jejich přijetí a schválení zhotovitelem.
- Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany tímto dohodly na změně znění smlouvy o dílo, a to následovně:

Článek IV. Předmět díla, odst. 5. se mění a nově zní takto:

- Zhotovitel nejprve provede část Díla uvedenou v odstavci 3.1 tohoto článku, jejímž výstupem bude Detailní specifikace. Detailní specifikace bude odpovídat požadavkům na Dílo uvedeným v příloze č. 1 Smlouvy. Detailní specifikaci předloží Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení nejpozději do 90 dnů od předání relevantních výstupů projektu „ISO 9001“ Objednatel Zhotoviteli a jejich přijetí a schválení Zhotovitelem. Objednatel je povinen vyjádřit se k Detailní specifikaci nejpozději do 15 dnů ode dne jejího předložení Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn návrh Detailní specifikace připomínkovat a Zhotovitel je povinen přerpracovat Detailní specifikaci dle pokynů a připomínek Objednatele, a to i opakovaně, dokud Objednatel Detailní specifikaci neodsouhlasí, pokud zapracování konkrétních požadavků Objednatele lze po Zhotoviteli spravedlivě požadovat. Celková lhůta*

pro veškerá další vyjádření Objednatele činí 15 dnů. Teprve po odsouhlasení Detailní specifikace Objednatelem započne Zhotovitel s prováděním ostatních částí Díla v souladu s Detailní specifikací. Zhotovitel je povinen Detailní specifikaci při provádění Díla dodržovat.

Článek IV. Předmět díla se za odstavcem 14. doplňuje o nový odstavec 15., který zní:

- Zhotovitel provede dílo v souladu s relevantními výstupy z projektu „ISO 9001“, které mu budou předány Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem poskytnuté výstupy z projektu „ISO 9001“ posoudit s náležitou odbornou péčí, zda lze na jejich základě dílo provést, a Objednatele písemně informovat o tom, že poskytnuté výstupy z projektu „ISO 9001“ schvaluje a že na jejich základě lze dílo provést, ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly Objednatelem předány.

Článek VIII. Místo a doba plnění díla, odst. 2 se mění a nově zní následovně:

- Zhotovitel je povinen předat dokončené Dílo Objednateli nejpozději do 9 měsíců od předání relevantních výstupů projektu „ISO 9001“ Objednatelem Zhotoviteli a jejich přijetí a schválení Zhotovitelem.

### III. Závěrečná ustanovení


1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý je originál. Objednatel si ponechá pro své potřeby čtyři stejnopisy oboustranně podepsaného dodatku a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V Brně dne: 09. 01. 2017


V dne: 9. 1. 2017

Za objednatele: **Povodí Moravy, s.p.**  
602 00 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

Za zhotovitele: **BSP Group**



Povodí Moravy, s.p.  
Dr. Ing. Antonín Tůma  
1. zástupce generálního ředitele  
(statutární zástupce)



BSP Group, a. s.  
Tomáš Krössl  
místopředseda představenstva