

## DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

### Výkon autorského dozoru

uzavřená ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

#### 1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Bc. Jan Šrubař, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Lubomír Stýskala, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Karel Klímek, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Bc. Martina Marčanová, odbor inv. a správy majetku, **osobní údaj**

Petr Mynář, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Ing. Zbyněk Moravec, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Osoby zmocněné

k převzetí díla: Bc. Jan Šrubař, Martina Marčanová

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expositura Krnov

Číslo účtu: **osobní údaj**

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

Dále také jako **příkazce**

a

#### 2. Ing. Karel Grygera

se sídlem Lesní 69/4, 47 06 Opava Podvihov

IČO: 15437191

DIČ: CZ5501231824

Jednající: Ing. Karel Grygera

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: **osobní údaj**

Kontaktní osoba: Ing. Karel Grygera

Telefon, e-mail: **osobní údaj**

Osoby zmocněné

k předání díla: Ing. Karel Grygera

dále také jako **příkazník**

**Městský úřad Krnov**

Doručeno: 19.03.2021 08:15:52

**KRNOOISM-24107/2021**

listy: 1 přílohy: 0 druh př.: 0

doporuč.:



#### II.

##### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zajištění výkonu autorského dozoru, dále jen AD, při realizaci stavby v rámci projektu IROP číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/18\_104/0009595: „**Rekonstrukce domu Stará 7**“

#### III.

##### Doba a místo plnění

2. Činnost příkazníka započne přípravou na zahájení stavby, předáním staveniště zhotoviteli.
 

Předpokládaný termín zahájení stavby je:	13. 2. 2020
Předpokládaný termín dokončení stavby je:	31. 3. 2021
Nový předpokládaný termín dokončení stavby je:	30. 4. 2021

**IV.****Odměna příkazníka**

1. Odměna za výkon TDS tímto dodatkem č.1 se změní na novou maximální výši:  
**138.130,00 Kč bez DPH**

**Cena dle smlouvy – 104.232,00 Kč bez DPH**  
**TDS - 74hodin × 420Kč = 31.138,00 Kč bez DPH**  
**Dopravné – 5 × 552Kč = 2.760,00 Kč bez DPH**

**XII.****Závěrečná ujednání**

1. Ostatní podmínky příkazní smlouvy ze dne 3. 4. 2020 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 příkazní smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 příkazní smlouvy před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 2236/54/RM/2021 ze dne 1. 3. 2021.

Za příkazce: 31 -03- 2021  
V Krnově dne .....

Za příkazníka:  
V Krnově dne 18.3.2021.....

osobní údaj  
\_\_\_\_\_  
Ing. Tomáš Hradil  
starosta města



osobní údaj  
\_\_\_\_\_  
Ing. Karel Grygera