

DODATEK č. 1

ke smlouvě o plnění, jehož hodnota převyšuje částku 50.000 Kč bez DPH, uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, technicko-provozním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

2. Dodavatel:

GEOtest, a.s.


Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložce 699
Zastoupený: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, ředitelem společnosti
IČO: 46344942
DIČ: CZ 46344942
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 19. 12. 2016 uzavřena smlouva o plnění, jehož hodnota převyšuje částku [REDAKCE] jejímž předmětem je závazek dodavatele dodat objednateli řádně a včas věc označenou jako „Jez Hranice – náklonoměr (s kabelem a dataloggerem)“ a podrobně specifikovanou v čl. I odst. 2 smlouvy, a to do 28. 2. 2017 v souladu s čl. II smlouvy, čemuž odpovídá povinnost objednatele tuto řádně dodanou věc převzít a zaplatit dodavateli sjednanou cenu této věci podle čl. III. smlouvy.
- V průběhu plnění vyvstala potřeba neprodleně zajistit odbornou instalaci náklonoměru (předmětu smlouvy) dodavatelem, včetně garance správné funkce tohoto zařízení (výstupů měřených hodnot). Měření náklonů stávajícího levobřežního pilíře jezu je nutné zahájit co nejdříve, aby bylo možné náklony v dostatečně dlouhém období před rekonstrukcí jezu Hranice srovnat s náklony tohoto pilíře ovlivněnými prováděním stavby rekonstrukce jezu. Překročením mezních hodnot náklonů stávajícího levobřežního pilíře by mohlo dojít k nepřijatelnému ohrožení bezpečnosti a provozuschopnosti rekonstruovaného jezu. Pořízení a instalace náklonoměru jsou tedy nezbytné pro zajištění realizace akce Bečva – Hranice – PPO města, č. 211004 (část rekonstrukce jezu). Vzhledem k upřesnění způsobu provozování náklonoměru nebude využit datalogger MINI-OMNIA GT-401W-3G (tímto dodatkem je uvedený datalogger vyjmut z předmětu smlouvy). Teplota bude měřena teplotním čidlem, jehož dodávku a instalaci zajistí objednatel.

3. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. I odst. 2., čl. II odst. 1, čl. II odst. 2. a čl. III odst. 1. smlouvy mění a nově zní takto:

- čl. I odst. 2. : Objednatel u dodavatele objednává **takto specifikovanou věc/dílo: Jez Hranice – náklonoměr (s kabelem):**



Tuto věc/dílo objednatel u dodavatele objednává včetně instalace náklonoměru na stávajícím levobřežním pilíři jezu Hranice na základovou desku náklonoměru ADJUSTMENT PLATE 3D. K instalaci bude přizván pracovník [redacted] Povodí Moravy, s.p., [redacted]. Dodavatel neodpovídá za zajištění správné funkce dataloggeru M4016 FIEDLER, který dodá a instaluje objednatel. Dodavatel odpovídá za správnou funkci náklonoměru i správnou funkci dalších částí výše uvedených zařízení, které jsou předmětem této objednávky, po dobu 1 roku. Propojení náklonoměru s dataloggerem (tj. přenos dat) bude zajištěno společně pracovníky objednatele a dodavatele. Po dobu 1 roku po úspěšném propojení náklonoměru s dataloggerem odpovídá dodavatel za zajištění přenosu měřených dat (náklonů) do jednotky M4016 FIEDLER. Tyto záruky (odpovědnost dodavatele) se nevztahují na škody na zařízení způsobené zásahy prováděnými v rozporu s pokyny výrobce, nebo jinými zásahy neodpovídajícími normálnímu provozování zařízení.

- čl. II odst. 1: Dodavatel se zavazuje věc/dílo objednateli **dodat v termínu do: 31. 3. 2017.**

- čl. II odst. 2: Místem dodání předmětu smlouvy je stávající levobřežní pilíř umístěný na pozemku p.č. st. 5992 v k.ú. Hranice s výjimkou základové desky náklonoměru ADJUSTMENT PLATE 3D, která bude předána na Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, nejpozději do 10. 3. 2017. Objednatel instaluje základovou desku náklonoměru na levobřežní pilíř jezu Hranice do deseti dnů od jejího předání dodavatelem objednateli.

- čl. III odst. 1: Smluvní strany sjednávají cenu věci/díla [redacted]

III. Závěrečná ustanovení


1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý je originál. Objednatel si ponechá pro své potřeby čtyři stejnopisy oboustranně podepsaného dodatku a dodavatel dva stejnopisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

V Brně dne: 28. 2. 2017

V Brně dne: 28. 2. 2017

Za objednatele: Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
70890013

Za dodavatele: **GEOTest, a.s.**



Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
technicko-provozní ředitel

GEOTest, a.s.
RNDr. Lubomír Klímeck, MBA
ředitel společnosti