

Číslo smlouvy objednatele: 1789/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
vedoucí oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

jako „objednatel na straně jedné“

a

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO 750 32 333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupený [redacted], ředitelem územního odborného pracoviště v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Praze

se sídlem: Na Perštýně 356/12, 110 00 Praha 1 – Staré Město

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: [redacted]

jako „zhotovitel“ na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanský zákoník), tento

DODATEK č. 1

k dohodě o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu.

čl. I.

1. Smluvní strany konstatují, že spolu dne 08. 12. 2020 uzavřely dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“), na základě které je zhotovitel povinen provést ZAV vyvolaný stavbou „Vltava ř.km 53,18, rekonstrukce Staroměstského jezu“ a závazek objednatele zaplatit za provedení ZAV sjednanou cenu (dále jen Dohoda“).
2. S ohledem na skutečnost, že došlo k cyklické aktualizaci ceníku archeologických prací zhotovitele (zejména v návaznosti na změnu subdodavatele a jeho cen exkavačních a postexkavačních prací), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1

čl. II.

1. Smluvní strany sjednaly, že příloha č. 2 Dohody se ke dni účinnosti tohoto dodatku ruší a nahrazuje se přílohou novou č. 2a, ve které jsou uvedeny nové sazby dle jednotlivých profesí pracovníků archeologického výzkumu, ostatní ustanovení se nemění.
2. Smluvní strany konstatují, že v Dohodě sjednaná cena – tedy předpokládané celkové náklady zhotovitele potřebné na řádné provedení ZAV případně maximální cena za provedení ZAV, byla-li sjednána, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Ostatní ustanovení Dohody se nemění.

čl. III.

1. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí zhotovitel. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
ředitel územního odborného pracoviště Praha
Národní památkový ústav

Příloha:

2a. nový ceník profesí NPÚ Praha