

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.7.2020

podle ustanovení § 2586
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Domov pod hradem Žampach**
Zastoupený [REDACTED]
Žampach čp. 1
564 01 Žamberk

IČ: 00854271, DIČ: CZ00854271
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
Telefon: +420 [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
technický dozor objednatele:
Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí, Husova 888
IČ: 25922319, DIČ: CZ 25922319
Kontaktní osoby: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

1.2. Zhotovitel: **Bromach spol. s r.o.**
Zastoupený: [REDACTED]
Sídlo: Dobrovského 83, 56301 Lanškroun
IČ: 27467520
DIČ: CZ27467520
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
telefon, fax, e-mail: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, C
20564

II. Předmět dodatku

II.1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je provedení dodatečných prací, požadovaných objednatelem, a to u akce „DPH Žampach – stavební úpravy domu Žamberk pro domácnost dětí“, v souladu se smlouvou o dílo, dle odstavce VII., článku 7.6. uvedené smlouvy.

II.2. Práce a dodávky, které jsou předmětem tohoto dodatku, jsou blíže a podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu (příloha tohoto dodatku) a odůvodněny jsou ve změnovém listu.

III. Cena

Cena za zhotovení předmětu plnění dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši:

Cena bez DPH:	346.843,08 Kč
DPH 15%	<u>52.026,46 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	398.869,55 Kč

Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 bez DPH:	2.961.686,69 Kč
<u>DPH 15 %</u>	<u>444.253,-- Kč</u>
Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 vč. DPH:	3.405.939,70 Kč

Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Přílohy:

Oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

Objednatel:

Zhotovitel:

V Žampachu dne 28.4.2021

V Lanškrouně dne 28.4.2021

.....
Za objednatele:

PaedDr. Luděk Grätz
ředitel domova

.....
Za zhotovitele:

Tomáš Brokeš
prokurista