

ČASOVÝ PLÁN STAVEBNÍCH PRACÍ - ČASOVÝ HARMONOGRAM

Název veřejné zakázky: „III/32812, III/32917 Pátek“

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Uchazeč: HALKO stavební společnost, s.r.o., Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2, IČ: 43090150

| STAVEBNÍ PRÁCE | rok 2015 | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden |
| Předání staveniště | ● | | | |
| Frézování vozovky | — | | | |
| Čištění komunikace | | — | | — |
| Sanace konstrukčních vrstev | — | — | | |
| Hutněné asfaltové vrstvy - vyrovnávka | | — | — | |
| Hutněné asfaltové vrstvy | | | — | — |
| Vodorovné značení | | | | — |

HALKO
 stavební společnost, s.r.o.
 Nová Ves I, Václavské nám. 28
 280 02 Kolín 2
 ☎ 321 763 031, fax: 321 767 112
 IČO 43090150, DIČ CZ430-4136
 -7-