

Předávací protokol

LCR1207250

Plnění termínů smlouvy:

320136041

Termín těžby dříví:

31.01.2021

Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:

Termín předání Místa těžby zpět:

30.04.2021

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	29.01.2021	Neodstraněné zavěšené stromy:	0
		Nestabilní poloha vývrátů:	0
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	0	Úklid (odvoz) klestu:	ano

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

ne

Asanace erozních rýh:

ne

Ošetření odřených stromů:

ošetřené (ks)

ano

neošetřené (ks)

0

Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:

částečně

Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení:

ne

Vyklizení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:

ano

Asanace skládek:

ano

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

Povýrobní úpravy budou provedeny společně s povýrobními úpravami v hlavní zakázce a to nejpozději do 31.5.2021.

Vyjádření Nabyvatele:

V Luhačovicích dne 28.4.2021

Za LČR, s.p.:

Za Nabyvatele:

Závady odstraněny dne:

Sankce:

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek