

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Vytyčování po KoPÚ 2021 - Pobočka Kladno“

uzavřené pod č. 2/2021-537204 objednatele ze dne 7. 4. 2021 sjednané dle § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi stranami

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m.
Praha, Pobočka Kladno

nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Ing. Ivanou Capouškovou, vedoucí Pobočky Kladno

Ing. Ivana Capoušková

tel.: +420 XXXXXX

e-mail: i.capouskova@spucr.cz

Ing. Ondřej Nožička

tel.: +420 XXXXXX

e-mail: o.nozicka@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

AREA G.K. spol. s.r.o.

U Elektry 650, Praha 9

Milanem Novým, jednatelem

Milan Nový

XXXXXX

+420 XXXXXX

XXXXXX

jyem6ry

Komerční banka, a.s.

19-4040960207/0100

25094459

CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

(dále jen „zhotovitel“).

Článek I. Důvody vyhotovení dodatku

Důvodem vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) je navýšení počtu měrných jednotek v důsledku upřesnění vytyčovaných hranic, ke kterému došlo v rámci jednání mezi objednatelem a zhotovitelem. Zároveň byla do vytyčovacích prací nově zahrnuta parcela č. 559 v k. ú. Drnov, která nebyla uvedena v původní zadávací dokumentaci, neboť požadavek na vytyčení této parcely obdržel objednatel až v průběhu výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Článek II. Změny měrných jednotek

Na základě skutečností uvedených v Čl. I tohoto dodatku **se mění odstavec 6.3. SoD** následovně:

PŮVODNÍ STAV

6.3. Smluvní cena:

- vytyčení vlastnických hranic parcel včetně stabilizace lomových bodů v terénu (172 MJ)	
cena za 1 MJ	749 Kč
<i>(pozn.: 1 MJ = 100 bm vytyčované hranice)</i>	
celková cena bez DPH	128 828 Kč
DPH 21%	27 053,88 Kč
<u>celková cena s DPH</u>	<u>155 881,88 Kč</u>

Za správné stanovení výše DPH ke dni zdanitelného plnění odpovídá zhotovitel.

NOVÝ STAV

6.3. Smluvní cena:

- vytyčení vlastnických hranic parcel včetně stabilizace lomových bodů v terénu (196 MJ)	
cena za 1 MJ	749 Kč
<i>(pozn.: 1 MJ = 100 bm vytyčované hranice)</i>	
celková cena bez DPH	146 804 Kč
DPH 21%	30 828,84 Kč
<u>celková cena s DPH</u>	<u>177 632,84 Kč</u>

Za správné stanovení výše DPH ke dni zdanitelného plnění odpovídá zhotovitel.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s původní SoD, a to na základě svobodné vůle. Není uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Ta ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

Za objednatele:

V Kladně 7. 5. 2021

.....
Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

V Praze 10. 5. 2021

.....
Milan Nový
jednatel
AREA G.K. spol. s r.o.