

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PA-000112

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 262 1010

Název související veřejné zakázky: **D3 0309/II Ševětín - Borek – Funkce ekodozoru po dobu
výstavby**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Ecological Consulting a.s.

se sídlem Legionářská 1085/8, Olomouc 779 00
IČO: 25873962
DIČ: CZ25873962
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,
vločka 3026
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:

zastoupená

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I.

- 1) Smluvní strany se dohodly na změnách původní Smlouvy o poskytování služeb č. 02PA-000112 ze dne 01.11.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 9. 2019 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 11.12.2020 (dále jen „Smlouva“), v části čl. V Cena za poskytování služeb odst. 5.1, a proto uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“).
- 2) Důvodem uzavření tohoto Dodatku, kterým se navyšuje plnění Smlouvy, je prodloužení termínu pro dokončení díla, tj. stavby dálnice D3 0309/II Ševětín – Borek, do 8. 9. 2021. S ohledem na tuto skutečnost je nutné zajistit poskytování služeb spočívajících v odborné technické pomoci Objednateli při funkci ekodozoru po dobu výstavby.

II.

1) Nové znění čl. V. - CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Odst. 5.1. Nabídková cena dle Smlouvy se zvyšuje o částku **44 400,- Kč** bez DPH. Odměna za poskytované služby (Cena služeb) dle Smlouvy ve znění Dodatku, byla nově sjednána ve výši **1 246 000,- Kč** bez DPH (jeden milion dvě stě čtyřicet šest tisíc korun českých) bez DPH, jak je podrobně specifikováno níže:

Cena služeb:

Cena poskytovaných služeb dle Smlouvy o poskytování služeb bez DPH činí:

1 201 600,00 Kč

Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných služeb dle Dodatku činí:

44 400,00 Kč

Nová cena za poskytování služeb bez DPH:

1 246 000,00 Kč

DPH 21%:

261 660,00 Kč

Nová cena vč. DPH 21%:

1 507 660,00 Kč

III.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je „Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb stavby D3 0309/II“, která doplňuje Přílohu č. 2 Smlouvy.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Praze dne: 10 -05- 2021

Za Objednatele:

V Olomouci dne: 19.4.2021

Za Poskytovatele:

SOUPIS SLUŽEB

D3 0309/ Funkce ekodozoru po dobu výstavby

Cenová nabídka

Položka	Popis činnosti	Rozsah	Sazba	Cena	Navýšení		Celkem Smlouva + navýšení	
		(den)	(Kč/den)	(Kč)	(m. j.)	(Kč bez DPH)	(m. j.)	(Kč bez DPH)
1	Úvodní činnosti: - seznámení s PD stavby, vydanými povoleními, požadavky DOSS, atd.	10						
2	Zažádání rozsahů a kontrola provedení prací: - likvidace invazních rostlin a kácení dřevin - realizace náhradních hnízdišť pro ptactvo - odchyt a transfer zvláště chráněných druhů - instalace migračních zářaraz - instalace pachových ohradníků - provedení dalších biotechnických opatření.	72						
3	Kontrola dodržování legislativy a stanovených podmínek: - dodržování legislativy na úseku ŽP zejména nakládání s odpady, dočasné záchovy ZPF a PUPFL, nakládání s vodami, - dodržování podmínek stanovených ve stavebním povolení, ve stanovištku EIA, v udělených výjimkách a v rozhodnutích vydaných orgány na úseku životního prostředí,	72						
4	Další činnosti ekodozoru na základě aktuálních poměrů na staveništi (v oprávněných případech): - doporučení opatření k nápravě zjištěných závad, - doporučení na realizaci dočasných ochranných nebo kompenzačních opatření zajišťující soulad stavebních prací a podmínek ochrany bioty a životního prostředí dle platné legislativy na úseku ochrany životního prostředí,	54						
5	Účast na jednáních: - účast na jednáních spojených se stavbou, KD atd. - účast na jednáních s vykonavatelem biotechnických opatření, která ekodozor kontroluje	72						
6	Dokumentace činnosti: - dokumentace činnosti ekodozoru v průběhu stavby podle požadavků investora (správce stavby), příp. správních orgánů s ohledem na aktuální poměry na staveništi - zpracování a odevzdání čtvrtletních zpráv o činnosti ekodozoru	54						
	Celkem Kč bez DPH	334		1 201 600,00		44 400,00		1 246 000,00
	DPH 21%			252 336,00		9 324,00		261 660,00
	Celkem Kč vč. DPH			1 453 936,00		53 724,00		1 507 660,00