

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00507
dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

BFK service a.s.

se sídlem:

Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

27155153

DIČ:

CZ27155153

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách článků a odstavců základní Smlouvy o dílo č. 2018/00507 a uznávají tento Dodatek č. 7:

I.

Předmět dodatku č. 7

1. Předmět díla uvedený v článku II. Smlouvy o dílo č. 2018/00507 se mění o práce uvedené v ZL č. 36 a č. 74 (Příloha č. 1)

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/00507 zůstávají beze změn.
2. Přílohy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž Dodatek č. 7 odkazuje, tvoří součást tohoto dodatku. Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – ZL č. 36 a č. 74

Uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00507 ze dne 15.10.2018 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 61/2021 ze dne 3.2.2021.

V Poděbradech dne: 15.3.2021

V Zásnukách dne: 04-05-2021

Název zakázky:

Sportovní hala BIOS Poděbrady

Číslo zakázky objednatele :

ZL 36

Číslo zakázky zhotovitele :


Zhotovitel :

BFK service a.s.

Popis změny :

Návrh odvětrání bufetu m.č.2.06

Změnový list :



ZL 74

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNÍ HALY BIOS PODĚBRADY

Investor: Město Poděbrady, odbor investic a majetku, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

