

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo č. 423/2020/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 30. 7. 2020 na akci:

„Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
a	

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Ing. Pavel Adamec
Sídlo:	Sádecká 62, 438 01 Holedeč
IČO:	445 38 413
DIČ:	██████████
(dále jen zhotovitel)	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu doposud neukončeného stavebního řízení příslušným správním orgánem, kdy tato prodleva není způsobena nečinností zhotovitele. V souladu s ustanovením čl. X. odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřenou dokumentaci a pravomocné povolení stavby nejpozději do **19. 04. 2021**.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření dodatku schválila rada města dne 28. 04. 2021 pod číslem usnesení 08/65/2021/RM.

Ve Slaném dne

V Holedeči dne

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Ing. Pavel Adamec

Zpracoval: ██████████, vedoucí úseku výstavby a údržby