

Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo ze dne 08.06.2020,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.12.2020, dodatku č. 2 ze dne 26.01.2021,
dodatku č. 3 ze dne 05.03.2021, dodatku č. 4 ze dne 24.03.2021
a dodatku č.5 ze dne 09.04.2021

(dále jen „dodatek“)

na akci

„Stavební úpravy objektu, Hřbitovní č.p. 313, Vimperk“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení: Č. účtu:
a

1.2. Zhotovitel: GSI INVEST s.r.o.
Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel
IČO: 282 60 309
DIČ: CZ28260309
Bankovní spojení: Č. účtu:
Zapsaný u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136029

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 08.06.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Stavební úpravy objektu, Hřbitovní č.p. 313, Vimperk“, dne 14.12.2020 dodatek č. 1, dne 26.01.2021 dodatek č. 2, dne 05.03.2021 dodatek č. 3, dne 24.03.2021 dodatek č. 4 a dne 09.04.2021 dodatek č.5 k ní, (to vše dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o méněpráce a vícepráce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je v zákonných mezích, cenu za dílo navýšením o 100 697,93 bez DPH, jak je blíže popsáno ve změnovém listu č. 19, 24, 25 a 26, které jsou jako **příloha č. 1** nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy vícepráce a méněpráce v rozsahu **změnového listu č. 19, 24, 25 a 26.**

Uvedené změnové listy **19, 24, 25 a 26** jsou jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.“

3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH **17 907 572,12 Kč**

(tj. slovy: sedmnáctmilionůdevětsetšedesát pět set sedmdesát dva korun-českých-dvanáct -haléřů)

DPH 15 % **2 686 135,82 Kč**

Cena celkem včetně DPH 20 593 707,94 Kč
DPH bude účtováno v den fakturace, dle platných právních předpisů.“

3.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 19, 24, 25 a 26

Za objednatele:

Ve Vimperku dne 06.05.2021

Za zhotovitele:

Ve Vimperku dne 06.05.2021

.....
Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová, v.r.

Starostka

.....
GSI INVEST s.r.o
Zdeněk Kutil, v.r.

Jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 405 ze dne 03.05.2021