

# **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.10.2020,**

(dále jen „**dodatek**“)

na akci

**„Plynofikace Turistického informačního centra Vimperk“**

## **I. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel:** **Město Vimperk**  
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk  
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka  
IČO: 002 50 805  
DIČ: CZ00250805  
Bankovní spojení: Č. účtu:  
a

**1.2. Zhotovitel:** **REKON INSTA spol. s r.o.**  
Sídlo: Budějovická 632, 384 51 Volary  
IČO: 600 70 897  
DIČ: CZ60070897  
Bankovní spojení: Č. účtu:

## **II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 29.10.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby **„Plynofikace Turistického informačního centra Vimperk“**, (dále jen **„smlouva o dílo“**).
- 2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o méněpráce a vícepráce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je v zákonných mezích, cenu za dílo navýšením o částku 21.393,90 bez DPH, jak je blíže popsáno ve změnovém listu č. 1, který je jako **příloha č. 1** nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

## **III. PŘEDMĚT DODATKU**

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy vícepráce a méněpráce v rozsahu **změnového listu č. 1**.

Uvedený **změnový list č. 1** je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.“

- 3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH **735 215,91 Kč**

(tj. slovy: sedm-set-třicet-pět-tisíc-dvěstě-patnáct-korun-devadesát-jedna-haléřů)

DPH 21 % **154 395,34 Kč**

**Cena celkem včetně DPH 889 611,25 Kč**  
**DPH bude účtováno v den fakturace, dle platných právních předpisů.“**

3.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

#### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

#### **Příloha č. 1 – Změnový list č. 1**

**Za objednatele:**

Ve Vimperku dne 7.5.2021

**Za zhotovitele:**

Ve Vimperku dne 4.05.2021

.....  
**Město Vimperk**  
Jaroslava Martanová, v.r.  
Starostka

.....  
**REKON INSTA spol. s.r.o.**  
Miroslav Sosna, v.r.  
Prokurista

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 406 ze dne 03.05.2021