



S/0341/2019/IO/2

Název veřejné zakázky: *Stavební úpravy domu č.p. 1083, ul. Těšínská, na sídlo městské policie – aktualizace projektové dokumentace*

Číslo veřejné zakázky: *P19V00000034*

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. S/0341/2019/IO

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč – primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulěnka, vedoucí IO, mikulenka.peter@frydek-mistek.cz, 558 609 260

Zdeněk Konečný, technik IO, konecny.zdenek@frydek-mistek.cz, 558 609 257

Ing. Pavel Rek, technik IO, rek.pavel@frydek-mistek.cz, 558 609 259

- **dále jen objednatel**

a

PROFSTAV s.r.o.

se sídlem Družstevní 2288, 738 01 Frýdek - Místek

zastoupena Valerií Bartečkovou, jednatelkou

IČO: 28615735

DIČ: CZ28615735

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 34845

č. účtu: 2200125544/2010

tel: ■■■ ■■■ ■■■

e-mail: profstav@profstav.cz

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Stavební úpravy domu č.p. 1083, ul. Těšínská, na sídlo městské policie – aktualizace projektové dokumentace**“ následujícího znění a obsahu:

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, dolnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0341/2019/IO ze dne 27.5.2019 na poskytnutí služeb s názvem „**Stavební úpravy domu č.p. 1083, ul. Těšínská, na sídlo městské policie – aktualizace projektové dokumentace**“.

1.1. Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné služby spočívající ve zpracování:

- Zpracování znaleckého posudku ve věci posouzení způsobilosti budovy č.p. 1083.

1.2. Původní článek 3. Doba, místo a další podmínky plnění, odst.1 se upravuje a doplňuje takto:

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla do 30. 4. 2021 v rozsahu PD pro vydání společného povolení (DUSP) dopracované do stupně a PD pro provádění stavby (DPS). Splněním se rozumí předání projektové dokumentace DUSP dopracované do DPS a podání žádosti o společné povolení a potvrzení stavebního úřadu o doložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání.

Prodloužení termínu je z důvodu nouzového stav, omezení spojená s vládními nařízeními, legislativně a technicky složitému projednání parkování a změny v technickém řešení dopravní situace před daným objektem, a dále nedořešenými majetkoprávními vztahy se společností SLEZAN HOLDING a.s. a Prádelna Frenštát s.r.o.

1.3. Původní článek 4. Cena a platební podmínky, odst. 2 se upravuje a doplňuje takto:

1. Cena plnění je členěna následovně:

	Kč bez DPH	DPH %	Kč včetně DPH
Dokumentace pro společné územní rozhodnutí (DÚR) a stavební povolení (DSP) vč. inženýrské činnosti a koordinátora BOZP	638.000,-	133.980,-	771.980,-
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	250.000,-	52.500,-	302.500,-
Dendrologický průzkum	50.000,-	10.500,-	60.500,-
Mykologický průzkum	50.000,-	10.500,-	60.500,-
Ornitologický průzkum	20.000,-	10.500,-	24.200,-
Autorský dozor celková cena, předpokládaný rozsah je 150 hodin (součin jednotkové ceny a	75.000,-	15.750,-	90.750,-

předpokládaného rozsahu AD)			
Znalecký posudek posouzení způsobilnosti budovy	45 000,-	9 450,-	54 450,-
Cena celkem	1 128 000,-	236 880,00	1 364 880,-

Autorský dozor jednotková cena (1 h výkonu AD)	500,00	105,00	605,00
--	--------	--------	--------

II. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřena na základě rozhodnutí 77. schůze Rady města Frýdku - Místku konané dne 27.4.2021.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.
5. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne.....

Ve Frýdku-Místku, dne.....

Petr Korč
primátor

Valérie Bartečková
jednatelka