

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 21/I/956298/2020/1 ze dne 08.09.2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: I. [redacted] náměstek pro vodní hospodářství a investice

číslo tel.: [redacted]

[redacted] specialista vodního hospodářství

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SM – BUILD s.ro.

se sídlem: Solany 104, 411 15 Děčany

IČO: 24747955

DIČ: CZ24747955

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36238

zastoupená:

Ondřej Staněk, jednatel

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

číslo tel.: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-2425190267/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Drmalský potok, ř. km 0,720 – přehrážka“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v měsících leden až duben 2021 dochází ke změně časového a finančního harmonogramu provádění díla.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - harmonogram


06-05-2021

V Teplicích, dne


Za objednatele:

V *Blauoch*, dne *5.5.2021*


Za zhotovitele:



Ing. Pavel Rus
ředitel OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.



Ondřej Staněk
jednatel společnosti
SM – BUILD s.r.o



Dodatek č.1

Drmalský potok, ř.km 0,720 - přehrážka

Harmonogram STAVEBNÍCH prací + finanční harmonogram

SO	IX.20	X.20	XI.20	XII.20	I.21	II.21	III.21	IV.21	V.21	VI.21	VII.21	VIII.21	IX.21	X.21	XI.21	XII.21	I.22	II.22	III.22	IV.22	V.22	VI.22	VII.22	VIII.22	IX.22		
SO 01 Přehrážka																											
SO.01.01. Přehrážka																											
SO.01.02. Dopadiště přehrážka																											
SO.01.03. Odtokové koryto																											
SO.01.04. Retenční prostor																											
SO 02 Brod																											
SO.01.01. Koryto přítoku																											
SO.01.02. Brod																											
SO.01.03. Skluz																											
SO.03 Ochrana vedení																											
SO.04 Zásyp koryta																											
SO.05 Oprava opevnění																											
SO.06 Čištění stávajícího koryta																											
SO.07 Oprava sjezdu k přehrážce																											
SO.08 Vegetační úpravy																											
VON																											
Finanční hmg v mil. Kč	0,30	0,5	0,0	0	0,23	0	0	0	0	0	0	0,77	0,6	0,6	0,50	0	0,4	0,32	0	0	0	0	0	0	0,10	0,001	
	0,8 mil			2,2 mil									1,321 mil														

Zpracovala: 

