

S 1/21 - 030 - 03

Evidenční číslo:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 01-2021-030

I. - SMLUVNÍ STRANY

I.1. Zhotovitel:

Obchodní jméno: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Jednající: doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Sídlo: 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba, 708 33
IČO: 61989100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: 127089559/0300
ID datové schránky: d3kj88v

Objednatel:

Obchodní jméno: SIAL architekti a inženýři, spol. s r.o. Liberec
Zastoupen: [redacted] - jednatelé
Sídlo: U Besedy 414/8, 460 07 Liberec 3
IČO: 18381481
DIČ: CZ18381481
Bankovní spojení: ČSOB Liberec, č. ú. 5452313/0300
ID datové schránky: Zx8x79x

Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 01-2021-030 je prodloužení termínu předání díla objednateli a to do 26. 5. 2021.

Prodloužení termínu předání díla zpracovateli je způsobeno zpracováním technických a organizačních požadavků projednaných se zástupci HZS Libereckého kraje.

V Ostravě dne : 11. 5. 2021

[redacted]

doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA

děkan

Za zhotovitele

V Liberci dne:

[redacted]

[redacted] - jednatelé

Za objednatele