



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00093-2020-956-D03

DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO Č. 23/I/956242/2020/6

ze dne 11.09.2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [redacted] náměstek pro vodní hospodářství a investice

číslo tel.: [redacted]

[redacted] specialista vodního hospodářství

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

a

SM – BUILD s.ro.

se sídlem: Solany 104, 411 15 Děčany

IČO: 24747955

DIČ: CZ24747955

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 36238

zastoupená:

Ondřej Staněk, jednatel

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

číslo tel.: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-2425190267/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „VN Mírkov“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**


Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v měsících leden až duben 2021 dochází ke změně časového a finančního harmonogramu provádění díla.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - harmonogram

V Teplicích, dne 06-05-2021
Za objednatele:


Ing. Pavel Rus
ředitel OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V , dne 30.4.2021
Za zhotovitele:


Ondřej Staněk
jednatel společnosti
SM – BUILD s.r.o.

VN Mirkov

Harmonogram STAVEBNÍCH prací + finanční harmonogram

Dodatek č.3

| SO | IX.20 | X.20 | XI.20 | XII.20 | I.21 | II.21 | III.21 | IV.21 | V.21 | VI.21 | VII.21 | VIII.21 | IX.21 | X.21 | XI.21 | XII.21 | I.22 | II.22 | III.22 | IV.22 | V.22 | VI.22 | VII.22 | VIII.22 |
|--------------------------------|-------|------|-------|--------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|
| SO 1 Sdružený objekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 2. Rekonstrukce hráze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 2.1. Kácení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 3. Opevnění břehů pod hrází | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 3.1. Opěrná LB zeď | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 3.2. Kamenná rovinanina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 3.3. Kácení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VON SO 1. a 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VON SO 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanční hmg v mil. Kč | 0,26 | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,56 | 0,20 | 0,40 | 0,08 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,30 | 0,10 | 0,010 | 0,004 | |
| | 0,26 | | | | | | 3,50 | | | | | | | | | | | 1,744 | | | | | | |

Zpracovala: XXXXXXXXXX

5,504

