

Zadávací protokol č. D 446 ke smlouvě č. 645 300 002/2021

ZHOTOVITEL : **Strabag Rail a.s.**

Jméno stavbyvedoucího/vedoucího prací zhotovitele: ██████████

Jméno osoby pověřené výkonem stavebního dozoru na straně objednatele : ██████████

Předmět prací Praha hl. n. - Praha Vršovice kolej 102 km

Místo provedení Praha hl. n. - Praha Vršovice

Předpokládaný termín realizace díla: červenec 2021

Za účelem provedení tohoto díla bude proveden níže uvedený výčet prací:

Dle příloženého soupisu prací č. D 446 podle přílohy rámcové smlouvy – ceníku prací

celkem cena bez DPH 1.448.377,80 Kč

Tento zadávací protokol je podkladem pro vyhotovení objednávky.

Samotným podpisem tohoto zadávacího protokolu ještě nedochází k uzavření dílčí smlouvy o dílo.

Po akceptaci objednávky zhotovitelem se stávají ujednání obsažená v tomto zadávacím protokolu součástí dílčí smlouvy o dílo.


V případě rozporu mezi zadávacím protokolem a akceptovanou objednávkou má vždy přednost ujednání obsažené v akceptované objednávce.

V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo ji možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního dozoru ve stavebním deníku a jejich cena nepřekročí 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. V případě, že by jejich cena měla překročit hranici 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, lze tyto práce vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky musí být zřejmý vztah k původní objednávce.

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací dostačujících pro splnění jejího účelu než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to pouze prokazatelně oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených prací.

Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním převzetí každého bezvadného dílčího předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo. Převzetí objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele osobou oprávněným zástupcem objednatele, popř. jím určeným zástupcem. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis skutečně provedených prací a výměrným vyúčtováním ceny díla.

Praze dne 5.5.2021

 **Správa železnic**
státní orgán
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

Podpis osoby pověřené výkonem
stavebního dozoru na straně objednatele

STRABAG ²⁵

STRABAG Rail a.s.
Železniční 1305/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
DIČ/VAT ID: CZ25429949

podpis stavbyvedoucího/vedoucího prací
zhotovitele

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1495311

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 77057d07-ce97-4003-8263-06167868b958

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.05.2021 10:25:00



226902eb-672e-4c51-a631-a303ad10debb