

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00
za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**
IČ 00075370
se sídlem sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83
zastoupen **Mgr. Davidem Procházkou, starostou**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Obchodní firma	:	Rekonstrukce staveb s.r.o.
Zastoupena	:	Ing. Michalem Zugarem, jednatelem
Sídlo	:	Mikulovská 1141/101, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
IČO/DIČ	:	09030255 CZ09030255
Zapsaná v	:	OR vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vl. 39108

(dále jen „**Zhotovitel**“)

tuto

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO **uzavřené dne 18.3.2021**

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „**Smlouva**“)

1. Základní ustanovení

- 1.1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 18.3.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, montáže a zajištění stavebních prací stavby „**WC Náměstí Republiky - oprava izolace a el. rozvodů**“, za dohodnutých a smlouvou dále vymezených podmínek a za úplaty, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. Vzhledem k požadavkům Objednatele na provedení víceprací uzavírá tento dodatek ke Smlouvě. Vícepráce jsou včetně důvodů jejich provedení specifikovány v soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku.

- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že veškeré shora uvedené vícepráce se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. Předmět dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

2. Vymezení díla

2.2 Provádění Díla dle této Smlouvy zahrnuje zejména:

- (a) dodávku materiálu,
 - (b) vytýčení inženýrských sítí,
 - (c) likvidace odpadů a úklid staveniště.
 - (d) *provedení víceprací spočívajících v dodávce a zajištění prací specifikovaných v stavebním rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.*
- 2.2 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

3. Cena díla

3.1. Cena Díla se sjednává ve výši **332.890,37 Kč** bez DPH (slovy: tři sta třicet dva tisíc osm set devadesát korun českých třicet sedm haléřů), a to jako cena nejvýše přípustná.

Vícepráce představené tímto dodatkem jsou již zahrnuty v ceně Díla.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu a uveřejněním v registru smluv.
- 3.5 Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel obdrží tři stejnopisy.
- 3.6 Uzavření dodatku bylo schváleno na poradě starosty dne 14. 4. 2021
- 3.7 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.
- 3.8 Součástí dodatku Smlouvy jsou následující přílohy:
 - (a) Soupis prací

V Plzni dne 20. 4. 2021

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3

Rekonstrukce staveb s.r.o.

starosta MO Plzeň 3
Mgr. David Procházka

Objednatel

jednatel
Ing. Michal Zugar

Zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

WC Náměstí Republiky , Plzeň - Oprava izolace a rozvodů elektřiny - vícepráce 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statut.město Plzeň , zast. ÚMO Plzeň 3

Zhotovitel:

Projektant:

Architektonický atelier Mastný

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

64 995,37

DPH základní
snížená

Základ daně
59 505,37
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
12 496,13
0,00

Cena s DPH

v CZK

77 491,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
0

Objekt:
WC Náměstí Republiky , Plzeň - Oprava izolace a rozvodů elektřiny - vícepráce 1

Místo:

Zadavatel: Statut.město Plzeň , zast. ÚMO Plzeň 3
Zhotovitel:

Datum:
Projektant: Architektonický
Zpracovatel: atelier Mastný
0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	64 995,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 944,37
997 - Přesun sutě	11 887,20
998 - Přesun hmot	778,17
PSV - Práce a dodávky PSV	279,00
766 - Konstrukce truhlářské	52 051,00
767 - Práce elektro	24 468,00
771 - Obklady keramické	13 064,00
	14 519,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
0

Objekt:
WC Náměstí Republiky , Plzeň - Oprava izolace a rozvodů elektřiny - vícepráce 1

Místo:

Zadavatel:
Statut.město Plzeň , zast. ÚMO Plzeň 3

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Architektonický
atelier Mastný

Zpracovatel:
0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV								64 995,37
D 9								12 944,37
Ostatní konstrukce a práce, bourání								11 887,20
2	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch nanášená ručně	m2	28,200	32,00	902,40	CS ÚRS 2020 01
3	K	622331101	Omítka pod obklad vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn	m2	14,100	265,00	3 736,50	CS ÚRS 2020 01
5	K	949111121	Montáž podhledu minerálního s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	5,400	165,00	891,00	CS ÚRS 2020 01
9	M	59036045	panel akustický viditelný zapuštěný rošt bílá rasr š 24mm tl 20mm do vlhkého prostředí	m2	5,400	887,00	4 789,80	CS ÚRS 2020 01
11	K	978015391	Demontáž zrcadel	m2	6,600	125,00	825,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	978059841	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, ploch přes 1 m2	m2	7,500	99,00	742,50	CS ÚRS 2020 01
Přesun sutě								778,17
13	K	997013211	Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,620	320,00	198,40	CS ÚRS 2020 01
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,620	320,00	198,40	CS ÚRS 2020 01
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítáv 1 km přes 1 km	t	9,306	11,00	102,37	CS ÚRS 2020 01
16	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cíhelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,620	450,00	279,00	CS ÚRS 2020 01
Přesun hmot								279,00
17	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budov s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,620	450,00	279,00	CS ÚRS 2020 01

Práce a dodávky PSV								52 051,00
D 766								24 468,00
Konstrukce truhlářské								1 500,00
20	K	766416242	Zaměření ploch pro zrcadla, příprava podkladu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
21	M	62432075	Zrcadlo atypické	m2	6,600	3 200,00	21 120,00	CS ÚRS 2020 01
7	K	763431011	Montáž zrcadel na stěnu mezi keramický obklad	m2	6,600	280,00	1 848,00	CS ÚRS 2020 01
Práce elektro								13 064,00
27	K		Elektromontážní práce	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K		LED svítidlo zapuštěné do minerálního podhledu	ks	7,000	1 280,00	8 960,00	CS ÚRS 2020 01
31	K	998767101	Přesun hmot pro elektro práce v objektech výšky do 6 m	t	0,052	2 000,00	104,00	CS ÚRS 2020 01
14 519,00								
D	771		Obklady keramické					
36		771591115	Odstranění silikonového těsnění	m	18,000	240,00	4 320,00	
38	K	771474131	Montáž obkladů keramických (bez mat.)	m2	7,500	490,00	3 675,00	CS ÚRS 2020 01
39	M	59761016	Obklad keramický slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2	m2	8,000	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2020 01
40			Lepidlo RAKO AD 531 25 kg	ks	1,000	390,00	390,00	
41	K	771591115	dokončovací práce spárování cementovou spárovací hmotou (bez mat.)	m2	7,500	80,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
42			Spárovací hmota RAKO GF BIO šedá 2 kg	ks	1,000	180,00	180,00	
43	K	771591115	dokončovací práce spárování silikonem	m	18,000	117,00	2 106,00	CS ÚRS 2020 01
45	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,020	1 200,00	24,00	CS ÚRS 2020 01
46	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,020	1 200,00	24,00	CS ÚRS 2020 01