



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05736 - Silnice III/05736: Vsetín, Bobrky, sanace silničního tělesa

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 100.1 - Silnice III/05736

Číslo a název rozpočtu: SO 100.1 - Silnice III/05736

Změna soupisu množství č. 3.1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
128	458R.	Přímo poježděná izolace mostu tl. 5 cm	M2	0,000	70,430	70,430	1 896,33	0,00	133 558,52	133 558,52	100,00
Celkem								0,00	133 558,52	133 558,52	

Za zhotovitele:

Datum: 27. 4. 2021

Za objednavatele:

Datum: 27. 4. 2021