

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05736 - Silnice III/05736: Vsetín, Bobrky, sanace silničního tělesa

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 100.1 - Silnice III/05736

Číslo a název rozpočtu: SO 100.1 - Silnice III/05736

Změna soupisu množství č. 3.3

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
135	9991.	Odstranění přímo pochozí asfaltové izolace	KPL	0,000	1,000	1,000	104 070,01	0,00	104 070,01	104 070,01	100,00
Celkem								0,00	104 070,01	104 070,01	

Za zhotovitele:

Datum: 27. 4. 2021

Za objednavatele:

Datum: 27. 4. 2021