

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05736 - Silnice III/05736: Vsetín, Bobrky, sanace silničního tělesa

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 100.1 - Silnice III/05736

Číslo a název rozpočtu: SO 100.1 - Silnice III/05736

### Změna soupisu množství č. 3.4

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	564861111.	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	M2	1 884,032	2 169,032	285,000	164,25	309 452,26	356 263,51	46 811,25	15,13
<b>Celkem</b>								<b>309 452,26</b>	<b>356 263,51</b>	<b>46 811,25</b>	<b>15,13</b>

Za zhotovitele:

Datum: 27. 4. 2021

Za objednavatele:

Datum: 27. 4. 2021