

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele SD/00924/2020 ze dne 18.9.2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

zastoupený:
se sídlem:
zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

dozor investora

koordinátor BOZP
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ 00253014

bankovní spojení

číslo účtu

tel. xxx xxx xxx, mob.. xxx xxx xxx (Ing. Karel Hotový)

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař)

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Vladimír Kofroň)

tel. xxx xxx xxx (XXXXXXXXXX XXXXXX – TEMI engineering, s.r.o.)

(dále jen "objednatel")

MĚSTO TÁBOR

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

Ing. Štěpán Pavlík

Ing. Karel Hotový, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Ing. Pavel Stolař, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TEMI engineering, s.r.o. – XXXXXXXXX XXXXXX,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. Vladimír Kofroň,

(DIČ CZ00253014)

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.2 Zhotovitel:

se sídlem

zástupce ve věcech smluvních

zástupce ve věcech technických

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

odborné vedení provádění montáže

IČ 27488837

obchodní rejstřík

bankovní spojení

číslo účtu

tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

Multi CZ s.r.o.

Anenská 1715, 530 02 Pardubice

xxx. xxx xxxxx, MBA, jednatel

xxx. xxxxx xxxxxxxxxxxx,

.....

DIČ CZ27488837

Krajský soud v Hradci Králové, C 22020

ČSOB Pardubice

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny z důvodů víceprací a méněprací vyjádřených ve Změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Současně tento dodatek řeší technickou chybu při elektronickém podpisu Dodatku č. 1 na straně zhotovitele, pro kterou Dodatek č. 1 nenabyl účinnosti.

Na základě této skutečnosti se tímto dodatkem mění čl. V. CENA ze smlouvy o dílo, který nově zní:

V. CENA

5.1 Cena díla stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele se upravuje takto:

Cena dle SOD bez DPH	4 642 291,00 Kč
-----------------------------------	------------------------

Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

Změnový list č.1 - méněpráce	- 165 632,00 Kč
<u>Změnový list č.2 - vícepráce</u>	<u>297 288,00 Kč</u>
Celkem vícepráce a méněpráce bez DPH	131 656,00 Kč

Nová cena díla dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

Celkem bez DPH	4 773 947,00 Kč
DPH 21%	1 002 528,87 Kč
Celkem vč. DPH	5 776 475,87 Kč

Změny uvedené v tomto dodatku jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) ad 1. zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, nemění celkovou povahu veřejné zakázky „Centrum pro seniory v Táboře – Technologie gastro“ a jejich hodnota činí celkem **462 920 Kč bez DPH**, což je celkem **9,97 %** původní hodnoty závazku ze smlouvy na realizaci této veřejné zakázky.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy: **Změnové listy č. 1 a 2**

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 připojují obě strany smlouvy své podpisy:

Za objednatele:
30.4.2021

Za zhotovitele:
28.4.2021

.....
Ing. Štěpán Pavlík, starosta

.....
xxx. xxx xxxxxx, MBA, jednatel
oprávněné osoby / osob