



S00JP01ANICE

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: Mgr. Marta Linhartová, projektová manažerka, Oddělení koordinace projektů

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [REDACTED]

Odpovědný útvar: oddělení koordinace projektů

tel.: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

se sídlem Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupená PhDr. Andrea Hrušková, jednatelka

prokura: Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., prokurista

zástupce ve věcech technických: doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

IČO: 28576217

DIČ: CZ 28576217

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 32793

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3800210090 ze dne 17. 2. 2021

(dále Dodatek č. 2)

Na základě Článku V. doba plnění, bodu 3 se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla následovně:

**Článek V.
Doba plnění**

1. Doba plnění:

Termín zahájení plnění: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje provést **1. část SEA „Oznámení koncepce a zjišťovací řízení“** (čl. I. odst. 3), tedy tuto část díla dokončit a předat oznámení příslušnému úřadu nejpozději **do 30. června 2021**. Pokud závěr zjišťovacího řízení stanoví, že koncepce nepodléhá posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., bude zakázka vydáním tohoto závěru ukončena a nebude realizována druhá část díla.

Zhotovitel se zavazuje provést **2. část SEA „Posouzení koncepce“** (čl. I. odst. 3), tedy tuto část díla dokončit nejpozději **do 31. prosince 2021**. (za předpokladu, bude-li tato část díla realizována na základě výsledků 1. části SEA).

Důvodem prodloužení termínu 1. části z 30. dubna 2021 na 30. června 2021 je skutečnost, že tato část musí být předložena s finálně zpracovanou Návrhovou částí Strategie rozvoje SMZ do roku 2030 – Zlín 2030. V současné chvíli má objednatel k dispozici rozpracovanou verzi Návrhové části a zpracováváme její finální doplnění tak, aby obsahově splnila naši představu. Objednatel převzal od zpracovatele návrhovou část strategie Zlín 2030 dne 26.2.2021 bez výhrad. V následujícím období pokračovaly práce na implementační části strategie, v jejichž rámci probíhá nastavení systému monitorovacích ukazatelů strategie. V souvislosti s nastavením některých indikátorů / ukazatelů vyplynula potřeba provedení dodatečných úprav některých bodů v návrhové části strategie ZLÍN 2030 tak, aby byla zajištěna odpovídající provázanost všech úrovní strategie. Paralelně s pracemi na strategii Zlín 2030 byly v roce 2021 zahájeny práce na zpracování komunikační strategie města Zlína. Dílčí výstupy z těchto prací byly předány realizačnímu týmu strategie Zlín 2030, který na jejich základě navrhuje provedení dodatečných úprav některých bodů v návrhové části strategie Zlín 2030.

Při podpisu smlouvy s dodavatelem SEA tato potřeba nemohla být předpokládána. Strategie je živým dokumentem a při jejím zpracování vyvstaly další požadavky na doplnění jejího znění tak, aby naplnila potřeby města a byla efektivním, koncepčním strategickým dokumentem. Prodloužení termínu 2. části SEA je nastaveno úměrně k posunutí termínu 1. části SEA.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po třech stejnopisech a zhotovitel po jednom stejnopisu.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnost podpisem obou stran a účinností uveřejněním v Registru smluv.

Účastníci tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 11.1.2021, 36/1R/2021, RO 1/21 T9

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 25.1.2021, č.j. 16/2R/2021, schválila uzavření smlouvy o dílo

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3800210090

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 26.4.2021, č.j. 52/8R/2021

Ve Zlíně dne 29.4.2021

V Ostravě dne 28.4.2021

objednatel
statutární město Zlín



Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

zhotovitel
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí
a regionů s.r.o.



Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.,
prokurista

PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČ: 28576217 DIČ: CZ28576217