

Dohoda o zápočtu pohledávek a závazků

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupená: XXXXXXXX, ředitelem Odboru vodovodů a kanalizací
IČO: 00020478
DIČ: není plátcem DPH, jedná se o organizační složku státu dle ustanovení § 5 odst. 4 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, Na Příkopě 28
Číslo účtu: 1226001/0710

(dále jen „Objednatel“ nebo „MZe“)

na straně jedné

a

společnici společnosti dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění „Sweco Hydroprojekt + Vodohospodářský rozvoj a výstavba“:

Společník 1: Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4 – Nusle
IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081 Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
číslo účtu: 1700041/0100
Statutární orgán: XXXXXXXX, předseda představenstva
XXXXXXXX, členka představenstva
Smluvně oprávněn jednat: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.
Technicky oprávněn jednat: XXXXXXXX, pověřen řízením divize 141

Společník 2: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní ul. č. 4, 150 00 Praha 5
IČ: 47116901 DIČ: CZ47116901 Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík: Spisová značka B 1930 vedená u Městského soudu v Praze
Statutární orgán: XXXXXXXX, předseda představenstva
XXXXXXXX, místopředseda představenstva
XXXXXXXX, člen představenstva
XXXXXXXX, člen představenstva
XXXXXXXX, člen představenstva
Smluvně oprávněn jednat: Za společnost jednájí vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci.

na straně druhé

Ve všech věcech společnosti „Sweco Hydroprojekt + Vodohospodářský rozvoj a výstavba“ jedná Sweco Hydroprojekt a.s., na základě společenské smlouvy číslo 11-6402-0199 ze dne 21. 11. 2016.

Společník 1 a Společník 2 prohlašují, že jménem Společníka 2 byl Smlouvu oprávněn jako příkazník Společníka 2 podepsat Společník 1 a že Společník 1 a Společník 2 jsou ze smlouvy o dílo ve znění dodatků a dohody o započtení, jak jsou definovány níže, zavázání vůči MZe společně a nerozdílně.

Sídlem společnosti a současně adresou pro doručování je sídlo Společníka 1, Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4 – Nusle.

(dále jen „Dodavatel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 1982 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto dohodu o započtení pohledávek a o vypořádání finančních závazků (dále jen „dohoda o započtení“) vyplývajících ze č. smlouvy Objednatele: 944-2016-15132, č. smlouvy Dodavatele: 11-6402-0100 ze dne 19. 12. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. října 2017 a dodatku č. 2 ze dne 22. srpna 2018 (dále jen „smlouva o dílo“):

Článek I. Specifikace pohledávek

- 1.1 Smlouvou o dílo se strany dohodly, že Dodavatel zpracuje a předá dílo v termínu a rozsahu specifikovaném ve smlouvě o dílo a MZe po předání díla (resp. jeho dílčí části) na základě faktury Dodavatele uhradí cenu ve smlouvě o dílo specifikovanou. Podle uvedené smlouvy o dílo, byl stanoven termín pro dokončení 2. etapy do 31. 12. 2019. MZe akceptuje termín 4. září 2020, jako termín, kdy došlo k předání díla s tím, že bere na vědomí skutečnosti, uvedené v dopise Dodavatele ze dne 24. února 2021, kdy je poukazováno na to, že realizaci díla podle výše uvedené smlouvy provázela řada problémů, které byly způsobeny „vnějšími vlivy“.
- 1.2 V souladu se zněním smlouvy o dílo byla MZe vystavena faktura č. 112100012 ze dne 29.1.2021 na částku ve výši 1.773.920,50 Kč vč. DPH, která byla splatná dne 28.2.2021 (dále jen „splatná faktura“). Kopie faktury je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Na splatnou fakturu byla ze strany MZe uhrazena dne 22.4.2021 částka ve výši 1.275.920,50 Kč. Na splatnou fakturu ke dni podpisu této dohody zbývá uhradit částku 498.000,00 Kč.
- 1.3 V případě nesplnění termínů má MZe vůči Dodavateli podle čl. VIII. odst. 2 smlouvy o dílo nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. MZe s ohledem na prodlení Dodavatele při předání díla za období od 1.ledna 2020 do 4.září 2020 uplatňuje svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 498.000,00 Kč (dále jen „smluvní pokuta“). Tato částka je ke dni podpisu této dohody o započtení splatnou pohledávkou a je předmětem započtení dle této dohody o započtení.

Článek II. Započtení pohledávek

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na započtení vzájemných pohledávek. Pohledávka MZe z titulu smluvní pokuty definované v čl. I. odst. 1.3 ve výši: 498.000,00 Kč (slovy: čtyřistadevadesátosmtisíc korun českých) se započítává na pohledávku Dodavatele z titulu nezaplacené části splatné faktury dle čl. I. odst. 1.2 ve výši 498.000,00 Kč (slovy: čtyřistadevadesátosmtisíc korun českých). Dodavatel se tímto po vzájemné dohodě s MZe zároveň vzdává nároku na zaplacení úroku z prodlení podle čl. VIII. odst. 1 smlouvy o dílo. Po započtení vzájemných pohledávek, tj. smluvní pokuty na nezaplacenou část splatné faktury, budou mezi MZe a Dodavatelem vypořádány veškeré jejich vzájemné nároky týkající se úhrady ceny za plnění Dodavatele, včetně ev. úroků z prodlení, a úhrady smluvní pokuty za prodlení Dodavatele s poskytnutím plnění.

Článek III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dohody o započtení.
- 3.2. Dodavatel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz dohody o započtení a metadata k této dohodě o započtení a byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednatel; tím není dotčeno právo Dodavatele k jejich odeslání.
- 3.3. Dohoda o započtení nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Dohoda o započtení řeší vypořádání všech vzájemných pohledávek smluvních stran existujících ke dni jejího uzavření.
- 3.4. Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž MZe obdrží 2 výtisky a Dodavatel obdrží 2 výtisky.
- 3.5. Smluvní strany si dohodu o započtení přečetly, prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem jako výrazem jejich vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Dodavatele/společník 1, současně
v zastoupení za společníka 2:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
V Praze dne 5.5.2021

Sweco Hydroprojekt a.s.
V Praze dne 29.4.2021

XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX

ředitel odboru vodovodů a kanalizací

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

dva členové představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Sweco Hydroprojekt a.s. Tábořská 31 140 16 Praha 4		Č.faktury (var. sym.): 112100012													
IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081 Obch.rejstř.: MS v Praze, oddíl B, vložka 7326 Peněžní ústav: Komerční banka a.s. Číslo účtu: 1700041/0100		Odběratel: ČR - Ministerstvo zemědělství Odbor vodovodů a kanalizací Těšnov 17 110 00 Praha 1 - Nové Město													
IBAN: CZ73010000000000000001700041 SWIFT: KOMB CZPPXXX Formě úhrady: příkaz k úhradě		DIČ: CZ00020478 IČ: 00020478													
Datum splatnosti: 28.02.2021		Konst. symbol: 0308 Č. sml. (obj.): 944-2016-15132 ze dne: 08.12.2016 Způsob dopravy:													
Datum vystavení: 29.01.2021 Dat.uskut.zdanit.plnění: 22.01.2021															
Označení dodávky			Kč												
SoD 11-6402-0100 divize 141 XXXXXXXXX "Revize funkčnosti stávajících propojení a zjištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha" Fakturuje Vám dle SoD 944-2016-15132 a dodatků - dle bodu 6.2. - 2.etapa Zákl.daně se sazbou: 21%															
			1 466 050,00												
Celkem bez DPH			1 466 050,00												
DPH celkem Kč			307 870,50												
K ÚHRADĚ Kč			1 773 920,50												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekapitulace DPH</th> <th>Základ daně</th> <th>Daň</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Základní sazba DPH 21,00 % ze základu</td> <td>1466050,00</td> <td>307870,50 Kč</td> </tr> <tr> <td>1.Snížená sazba DPH 15,00 % ze základu</td> <td>0,00</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>2.Snížená sazba DPH 10,00 % ze základu</td> <td>0,00</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Rekapitulace DPH	Základ daně	Daň	Základní sazba DPH 21,00 % ze základu	1466050,00	307870,50 Kč	1.Snížená sazba DPH 15,00 % ze základu	0,00	0,00 Kč	2.Snížená sazba DPH 10,00 % ze základu	0,00	0,00 Kč
Rekapitulace DPH	Základ daně	Daň													
Základní sazba DPH 21,00 % ze základu	1466050,00	307870,50 Kč													
1.Snížená sazba DPH 15,00 % ze základu	0,00	0,00 Kč													
2.Snížená sazba DPH 10,00 % ze základu	0,00	0,00 Kč													
Počet příloh : 1		XXXXXXX													
Vystavil: XXXXXXXXXX		Razítko a podpis:													

Sweco Hydroprojekt a.s.

ústředí Praha

Tábořská 31, 140 16 Praha 4

12

