



Dodatek č. 1
k Dílčí objednávce č. 11 – 30SK190089, RD 01CS-000158

„511 škody pachatel neznámý – oprava poškozených svodidel na D1 v km 226,805 po DN ze dne 18.11.2019 - pachatel neznámý“

I. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

SSÚD Č. 20 – Ivanovice na Hané

Dálniční 855/1, 683 23 Ivanovice na Hané

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupené

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: -

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Značky Morava, a.s.,

Brantice 430, 793 93 Brantice

IČ: 25865871

DIČ: CZ25865871

zastoupený:

(dále jen "zhotovitel") na druhé straně

Z důvodu stavebních prací na D1 v km 227 - stavba gabionové zdi u benzínové stanice a zajištění plynulého provozu v daném úseku, se Smluvní strany dohodli na uzavření tohoto dodatku s tímto ujednáním:

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňují níže uvedené články původní dílčí objednávky takto:

Termín dodání

Od: 6.5.2021

Do: 31.7.2021

Ostatní ustanovení předmětné objednávky se nemění.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, které mají stejnou platnost, a každá strana obdrží po jejich podpisu po jednom výtisku.

V Ivanovicích na Hané dne 10.5.2021



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Za objednatele:

[REDACTED]

Za zhotovitele:

Značky Morava, a.s.