



## DODATEK č. 1

### Smlouvy o dílo č. 10/BP/20

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

#### **I. SMLUVNÍ STRANY**

1.

**Obec ZDEMYSLICE**

Zdemyslice 159, 336 01 Zdemyslice

IČ 00257451

objednatel zastupuje Zdeněk Jindra, starosta obce

dále jen „objednatel“

a

2.

**BP STAVBY CZ s.r.o.**

se sídlem V Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

Zhotovitel JE plátce DPH.

zastupuje: Ing. Pavel Boukal, jednatel společnosti; tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

#### **II. PŘEDMĚT DÍLA**

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU VODOVODNÍHO ŘADU“.

##### ***Předmět dodatku***


Smluvní strany – Obec ZDEMYSLICE jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly takto:

V čl. 4. – Termín provedení díla – dochází ke změně »»» z důvodu realizace vodovodních přípojek a zpevněných ploch

- Nový termín dokončení: 05/2021

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

Ve Zdemyslicích, dne **5-05-2021**.....



za objednatele:  
Zdeněk Jindra, starosta obce

V Dýšině, dne 14.12.2020

**BP STAVBY CZ s.r.o.**  
V. Brožíka 317, 330 02, Dýšina

**IČ: 252 01 506 DIC: CZ25201506**

za zhotovitele:

Ing. Pavel Boukal – jednatel společnosti