

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 55/2020/I/Pr

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDACTED], starostka města
[REDACTED] místostarosta města
Zastoupeno ve věcech technických: [REDACTED], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDACTED]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDACTED]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel : **BKB Metal, a.s.**
Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED], obchodní ředitel
tel.: [REDACTED]
[REDACTED] předseda představenstva
Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí zakázky
tel.: [REDACTED]
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Ostrava
Číslo účtu : [REDACTED]
DIČ: CZ25355643
IČO: 25355643
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 1412.
(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 55/2020/I/Pr,
ve znění jejího dodatku č. 1, k realizaci díla: „Zpracování projektové dokumentace –
přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré Vsi“ v rozsahu projektové dokumentace

pro vydání společného povolení (dále „DUR+DSP“) a pro provádění stavby (dále jen „DPS“), včetně související inženýrské činnosti a zajištění vydání společného (stavebního) povolení (dále jen „smlouva o dílo“)

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 55/2020/I/Pr uzavřené dne 5.10.2020, a to na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 28.4.2021. Důvodem posunutí termínu jsou nepředpokládané okolnosti spojené s karanténními opatřeními, souvisejícími s pandemií COVID-19.

Článek III. Doba plnění, bod 1., písm. a) – původní text se vypouští a nahrazuje se novým textem takto:

- a1) Předání DUR+DSP (jedno paré + elektronicky, docx, xls, dwg, pdf) bez stavebního povolení:

do 31.5.2021

- a2) Předání DUR+DSP (pět paré + 1x CD, docx, xls, dwg, pdf), včetně předání pravomocného společného (stavebního) povolení:

do 7 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

- 2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

29-04-2021

V Bílovci dne

Za objednatele:

[Redacted signature]

[Redacted name]

starostka města

V Ostravě dne 29.4.2021

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

[Redacted name]

předseda představenstva