

DODATEK Č. 1/2021

ke Smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„PD pro opravy silnic a dálnic v Olomouckém kraji 2021“
uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu
pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
bankovní spojení:
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
ČNB, č. ú. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

a

2. Zhotovitel

Společnost „SG – RD ŘSD provozní“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 13. 4. 2019, se sídlem: Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno, ve znění Dodatku č. 3, zastoupená Správcem společností:

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný v obchodním rejstříku:
právní forma:
zastoupený:

bankovní spojení:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
„Společník 4“ a nově dle Dodatku č. 3 Smlouvy o společnosti „Správce“

Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno
463 47 488
CZ46347488
vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
akciová společnost
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Komerční banka, a.s.; č. ú.: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ostatní Společníci:

PUDIS a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný v obchodním rejstříku:
právní forma:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
452 72 891
CZ45272891
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
akciová společnost

zastoupený:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

„Společník 2“

zastoupený Správcem, společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Dodatku č. 3 Smlouvy o společnosti ze dne 13. 4. 2019 včetně plné moci

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 257 93 349
DIČ: CZ25793349
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: akciová společnost.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú.: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

„Společník 2“

zastoupený Správcem, společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Dodatku č. 3 Smlouvy o společnosti ze dne 13. 4. 2019 včetně plné moci

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 452 71 895
DIČ: CZ45271895
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418
právní forma: akciová společnost.
zastoupeným [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

„Společník 3“

zastoupený Správcem, společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Dodatku č. 3 Smlouvy o společnosti ze dne 13. 4. 2019 včetně plné moci

(společně dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2021 Smlouvu, čís. smlouvy objednatele 03PT-004518 s právní účinností ode dne 13. 4. 2021, tj. dnem uveřejnění této smlouvy v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky, jejímž předmětem byla realizace dílčí veřejné zakázky na služby s názvem: „**PD pro opravy silnic a dálnic v Olomouckém kraji 2021**“ realizovanou na základě **Rámcové dohody na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací**, číslo smlouvy objednatele 01PU-003737 (dále jen „Zakázka“). Za účelem realizace Zakázky se výše popsaní Společníci sdružili ve společnost s názvem „**SG – RD ŘSD provozní**“ na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 13. 4. 2019 uzavřené v souladu s ustanovením § 2716 a násl. zákona čís. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků.
2. V průběhu realizace Zakázky došlo ke skutečnostem, které si vynutily změnu v osobě Správce společnosti Zhotovitele s názvem „**SG – RD ŘSD provozní**“ a plně v souladu s příslušnými ustanoveními zák. číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník v aktuálním platném znění se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1/2021 ke Smlouvě, čís. smlouvy objednatele 14PU-001297, číslo smlouvy zhotovitele: SML_PU_2021_01, nové číslo smlouvy zhotovitele: SML_PU_2021_01/21-016-A1-PDPS, uzavřené dne 8. 4. 2021 s právní účinností ode dne 13. 4. 2021, tj. dnem uveřejnění této smlouvy v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna v osobě Správce společnosti:
V souladu s Dodatkem č. 3 Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 7. 5. 2021 došlo ke změně v osobě společníka, který je pověřen správou společných záležitostí (dále jen „Správa společnosti“), a to:

Původní Správce společnosti dle Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 13. 4. 2019

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 452 72 891
DIČ: CZ45272891
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
právní forma: akciová společnost
zastoupený: [REDACTED]

Na základě Dodatku č. 3 uzavřeného dne 7. 5. 2021 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti ze dne 13. 4. 2019 je Správou společnosti pověřen nový Správce, a to společnost:

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma: akciová společnost
zastoupený: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

„Společník 4“ a/nebo „Správce“

2. Původní Článek I. Smluvní strany odst. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 4. 2021 se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel:

Společnost „**SG – RD ŘSD provozní**“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 13. 4. 2019 ve znění Dodatku č. 3, se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, zastoupená novým Správcem společnosti:

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma: akciová společnost
zastoupený: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

„Společník 4“ a „Správce“

Ostatní Společníci:

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 452 72 891
DIČ: CZ45272891
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
právní forma: akciová společnost
zastoupený: [REDACTED]

„Společník 2“

zastoupený Správcem, společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Dodatku č. 3 Smlouvy o společnosti ze dne 13. 4. 2019 včetně plné moci

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 257 93 349
DIČ: CZ25793349
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: akciová společnost.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú.: [REDACTED]

„Společník 2“

zastoupený Správcem, společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Dodatku č. 3 Smlouvy o společnosti ze dne 13. 4. 2019 včetně plné moci

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 452 71 895
DIČ: CZ45271895
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418
právní forma: akciová společnost.
zastoupeným [REDACTED]

„Společník 3“

zastoupený Správcem, společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Dodatku č. 3 Smlouvy o společnosti ze dne 13. 4. 2019 včetně plné moci

(společně dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel dále prohlašuje, že nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všichni účastníci obdrží jeho elektronický originál.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své uznávané elektronické podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH YTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Brně

V Brně

Za Objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za Zhotovitele:
společnost SG – RD ŘSD provozní

ředitel Správy Olomouc

předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.

předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s. za ostatní Společníky
společnosti **SG – RD ŘSD provozní**
na základě Plné moci