

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.251-2016-544201 uzavřené dne 18.3.2016 na vypracování návrhu
jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění, případně rekonstrukci přídělů
v katastrálních územích Štěpánov u Přelouče, Jedousov, Veselí u Přelouče a
Svojšice u Choltic
mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj Pobočka
Pardubice

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Miroslavem Doležalem, vedoucím Pobočky
Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Doležal

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Petr Friš, Pobočka Pardubice

Adresa:

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.:

+420 725 737 872

E-mail:

p.fris@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení:

1. SELLA & AGRETA s.r.o.

2. Geodetales Chrudim s.r.o.

sídlo:

1. Masarykova 620, 565 01 Choceň

2. K Májovu 1262, 537 01 Chrudim

zastoupený:

1. Ing. Milan Petr, jednatel, SELLA & AGRETA s.r.o.

2. Ing. Aleš Kubát, jednatel Geodetales Chrudim s.r.o.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Milan Petr, jednatel, SELLA & AGRETA s.r.o.

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Milan Petr

Ing. Aleš Kubát

Tel.:

+420 777 938 864

+420 736 535 466

E-mail:

sella.agreta@seznam.cz

info@geodetales.cz

ID DS:

ye3zrq

Bankovní spojení:

Komerční banka

Číslo účtu:

27-1258410247/0100

IČ:

1. . 25935721

2. 27545857

DIČ:

1. CZ25935721

2. CZ27545857

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: 1. OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 15896

2. OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 25283

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: Alena Truhličková

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Aleš Kubát

dále jen „zhotovitel“.

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmět dodatku

Z důvodu klimatických podmínek a z důvodu personálních změn, kdy došlo ke změně referenta pověřeného vedením JPÚ za Pobočku Pardubice, došlo ke změně a sjednocení termínů u všech katastrálních území (Jedousov, Štěpánov u Přelouče, Veselí u Přelouče, Svojšíce u Choltic) takto:

	nový termín ukončení
3.1.2 upřesnění obvodu JPÚ	31.7.2017
3.1.3 dokumentace k soupisu nároků	31.7.2017
3.1 přípravné práce celkem	31.7.2017
3.2 nový soupis nároků	31.10.2017
3.3 mapové dílo	31.10.2017

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 a - 1d - Položkový rozpočet
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami
5. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

Příloha č. 1 a Položkový rozpočet Štěpánov u Přelouče

Příloha č. 1 b Položkový rozpočet Jedousov

Příloha č. 1 c Položkový rozpočet Veselí u Přelouče

Příloha č. 1 d Položkový rozpočet Svojšíce u Choltic

V Pardubicích dne 28.2.2017

SELLA & AGRETA s.r.o. (2)
STAVITELSKÝ ÚŘAD PARDUBICE
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
IČ: 25935721
DIČ: CZ25935721
T.G. MASARYKA 620

Za objednatele

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Pardubice
B. Němcové 231
530 02 Pardubice

Ing. Miroslav Doležal
vedoucí Pobočky Pardubice

Za zhotovitele

Ing. Milan Petr
jednatel SELLA & AGRETA s.r.o.
reprezentant sdružení

Příloha č. 1 a ke Smlouvě o dílo JPÚ v k.ú. Štěpánov u Přelouče

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	48	900	43 200	28.2.2017
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	48	1 300	62 400	31.7.2017
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	48	500	24 000	31.7.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					129 600	31.7.2017
3.2.	Nový soupis nároků	ha	48	600	28 800	31.10.2017
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					28 800	31.10.2017
3.3.	Mapové dílo	ha	48	500	24 000	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					24 000	31.10.2017
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. včetně předepsané stabilizace	100 bm	45	700	31 500	30.9.2018
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					31 500	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč	129 600 Kč	
2. Nový soupis nároků bez DPH v Kč	28 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	24 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	31 500 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	213 900 Kč	
DPH 21% v Kč	44 919 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	258 819 Kč	

V Pardubicích dne 28.2.2017

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Pobočka Pardubice

B. Němcové 231

530 02 Pardubice

Ing. Miroslav Doležal
vedoucí Pobočky Pardubice

SELLA & AGRETA s.r.o.

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

IČ: 35985721

DIČ: CZ25935721

T.G.MASARYKA 620

565 01 CHOCEŇ

Ing. Milan Petr
jednatel SELLA & AGRETA s.r.o.
reprezentant sdružení

Příloha č. 1 b ke Smlouvě o dílo JPÚ v k.ú. Jedousov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	67	900	60 300	28.2.2017
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	84	1 300	109 200	31.7.2017
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	67	500	33 500	31.7.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					203 000	31.7.2017
3.2.	Nový soupis nároků	ha	67	600	40 200	31.10.2017
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					40 200	31.10.2017
3.3.	Mapové dílo	ha	67	500	33 500	
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					33 500	31.10.2017
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. včetně předepsané stabilizace	100 bm	37	700	25 900	30.9.2018
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					25 900	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč	203 000 Kč	
2. Nový soupis nároků bez DPH v Kč	40 200 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	33 500 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	25 900 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	302 600 Kč	
DPH 21% v Kč	63 546 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	366 146 Kč	

V Pardubicích dne 28.2.2017

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Pardubice
B. Němcové 231
530 02 Pardubice

Ing. Miroslav Doležal
vedoucí Pobočky Pardubice

Za zhotovitele:

SELLA & AGRETA s.r.o. (2)
IČ: 25935721
DIČ: CZ25935721
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
T.G. MASARYKA 620
565 01 CHOCEŇ

Ing. Milan Petr
jednatel SELLA & AGRETA s.r.o.
reprezentant sdružení

Příloha č. 1 c ke Smlouvě o dílo JPÚ v k.ú. Veselí u Přelouče

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	32	900	28 800	31.3.2017
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	25	1 300	32 500	31.7.2017
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	32	500	16 000	31.7.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					77 300	31.7.2017
3.2.	Nový soupis nároků	ha	32	600	19 200	31.10.2017
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					19 200	31.10.2017
3.3.	Mapové dílo	ha	32	500	16 000	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					16 000	31.10.2017
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. včetně předepsané stabilizace	100 bm	34	700	23 800	30.9.2018
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					23 800	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč	77 300 Kč	
2. Nový soupis nároků bez DPH v Kč	19 200 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	16 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	23 800 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	136 300 Kč	
DPH 21% v Kč	28 623 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	164 923 Kč	

V Pardubicích dne 28.2.2017

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Pardubice
B. Němcové 231
530 02 Pardubice

Za zhotovitele:

SELLA & AGRETA s.r.o.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
IČ: 25935721
DIČ: CZ25935721
T.G.MASARYKA 620
565 01 CHOCEŇ

Ing. Miroslav Doležal
vedoucí Pobočky Pardubice

Ing. Milan Petr
jednatel SELLA & AGRETA s.r.o.
reprezentant sdružení

Příloha č. 1 d ke Smlouvě o dílo JPÚ v k.ú. Svojišice u Choltic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	23	900	20 700	28.2.2017
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	53	1 300	68 900	31.7.2017
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	23	500	11 500	31.7.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					101 100	31.7.2017
3.2.	Nový soupis nároků	ha	23	600	13 800	31.10.2017
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					13 800	31.10.2017
3.3.	Mapové dílo	ha	23	500	11 500	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					11 500	31.10.2017
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. včetně předepsané stabilizace	100 bm	23	700	16 100	30.9.2018
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					16 100	

Rekapitulace hlavních celků		-
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč	101 100 Kč	
2. Nový soupis nároků bez DPH v Kč	13 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	11 500 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	16 100 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	142 500 Kč	
DPH 21% v Kč	29 925 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	172 425 Kč	

V Pardubicích dne 28.2.2017

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Pardubice
B. Němcové 231
530 02 Pardubice

Za zhotovitele:

SELLA & AGRETA s.r.o. ②
IČ: 25938721
DIČ: CZ25935721
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
T.G. MASARYKA 620
565 01 CHOCEŇ

Ing. Miroslav Doležal
vedoucí Pobočky Pardubice

Ing. Milan Petr
jednatel SELLA & AGRETA s.r.o.
reprezentant sdružení