

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MUBO06340406
NA PROVEDENÍ PRACÍ NA STAVBĚ
Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně – 2. část zakázky

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Sídlo:

město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha, starosta města

b) technických:

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín

Č.účtu:

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel :

Sídlo:

Technika budov, s.r.o.

Křenová 307/42

Trnitá, 602 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem

Ing. Petrem Andrysem, jednatelem

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Andrys, jednatel

b) technických:

Ing. Petr Andrys, jednatel

IČ: 60711825

DIČ:

CZ60711825

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s.

Č.účtu:

2032229319/0800

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MUBO06340406 (dále jen „smlouva“) ze dne 19. 1. 2021. Smluvní strany po vzájemné dohodě, deklarují svoji vůli tímto dodatkem č. 1 nově upravit ta smluvní ujednání, která vyplývají zejména z nově sjednaného předmětu díla a změny ceny díla.

I. Předmět Dodatku

Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články předmětné smlouvy:

Za prvé:

Smluvní strany se s odkazem na článek II. odst. 2.4. smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla spočívající v nezbytných vícepracích a méněpracích podrobně specifikovaných ve změnových listech č. 1, č. 2.

Za druhé:

Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky, odst. 4.1.

S ohledem na změnu díla v rozsahu specifikovaném ve změnových listech č. 1 – 2 se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Cena víceprací činí 2 949 037,36 Kč a cena méněprací činí 239 531,36 Kč.

Cena dle základní smlouvy	49 954 139,- Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1	2 709 506,- Kč bez DPH
Cena celkem bez DPH	52 663 645,- Kč bez DPH

Celková cena díla dle základní smlouvy a dodatku č. 1 činí 52 663 645,- Kč bez DPH
(slovy: padesátdvamilionůšestsetšedesáttřítisícšestsetčtyřicetpět korun českých bez DPH).

II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti dodatek č. 1 nabývá zveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají i nadále beze změny a nemění se.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, plně mu rozumí a na důkaz toho níže připojují podpisy oprávněných osob.

V Bohumíně

V Brně

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Petr Andrys
jednatel

za zhotovitele:
Ing. Pavel Mrhač
jednatel