

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Št'astných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielem Brydlem, LL.M., starostou
bankovní účet číslo: 19-926591/0100
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ulehla Ivan s.r.o.**
IČO: 29212375 DIČ:CZ29212375
sídlo Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy
zápis v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 28057
zastoupen Ivan Ulehla, jednatel společnosti
bankovní účet číslo: 198666800/0600
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.07.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce autokempu Primátor – I. etapa**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 27.07.2020.

B.

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek bylo dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **31.07.2021**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyše dne 23.03.2021 usnesením č.263

V Litomyšli dne 30.03.2021


Za objednatele:



Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
starosta města Litomyše

Za zhotovitele:

Ve ZPITAVACÍCH 30.4.2021



Ivan Ulehla
jednatel společnosti