

**DODATEK Č. 3
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
č. Spr 1628/2012**

dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
**k provádění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP
při realizaci akce „OS Praha 1 – oprava střech“**

**I.
Smluvní strany**

příkazník:

Dozoring s.r.o.

se sídlem Býchory 233, Kolín, 280 02
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 302838
zastoupená: Janem Říhou
osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost: Jan Říha
IČO: 07545703
DIČ: CZ07545703
bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.
č.ú. [REDAKCE]
(dále jen „příkazník“)

a

příkazce:

Česká republika - Obvodní soud pro Prahu 1

sídlem: Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1
zastoupený JUDr. Michalem Princem, předsedou Obvodního soudu pro Prahu 1
IČO: 00024384
č.úctu: [REDAKCE]
(dále jen „příkazce“, event. též „zadavatel“)

uzavřely tento dodatek č. 3(dále jen „**Dodatek**“) Příkazní smlouvy (dále jen „Smlouva“)
uzavřené dne 21. 5. 2020:

Tento Dodatek se uzavírá z důvodu víceprací dle změnových listů 1.1-1.4, 2 a změny doby realizace díla, která v době uzavření tohoto Dodatku je stanovena do 30. 9. 2021.

**II.
Odměna**

1. Tímto Dodatkem se navyšuje cena uvedená v čl. 3 odst. 1 Smlouvy o:

cena bez DPH: 57 600,00 Kč (slovy: padesátsedmtisícšestset korun českých)

cena DPH: 12 096,00 Kč (slovy: dvanácttisícdevadesátšest korun českých)

celková cena vč. DPH 69 696,00 Kč (slovy: šedesátdevětisícšestsetdevadesátšest korun českých)

Rozpis navýšení jednotkových cen:

Popis	Cena v Kč		
	bez DPH	DPH	včetně DPH
Výkon technického dozoru stavebníka (TDS)			
Výkon koordinátora BOZP			

2. Cena díla dle čl. 3 odst. 1 Smlouvy se mění a je dohodnuta v celkové výši:

cena bez DPH: 249 600,00 Kč (slovy: dvěsetčtyřicetdevěttisícšestset korun českých)

cena DPH: 52 416,00 Kč (slovy: padesátdvatisícčtyřistašestnáct korun českých)

celková cena vč. DPH 302 016,00 Kč

(slovy: třístadvatisícšestnáct korun českých)

Rozpis celkové výše jednotkových cen:

Popis	Cena v Kč		
	bez DPH	DPH	včetně DPH
Výkon technického dozoru stavebníka (TDS)			
Výkon koordinátora BOZP			

III. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech a ujednáních se Příkazní smlouva nemění.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva (2) výtisky.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb.

V Praze dne 13.-05-2021
Příkazce:



JUDr. Michal Princ
předseda soudu

V Praze dne 06.-05-2021
Příkazník:

Jan Ríha, jednatel společnosti