

**D O D A T E K č. 3**  
**S M L O U V Y O D Í L O č. 1034-2014-523101**  
**č. zhotovitele 11/2015**

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku)

**SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

**Adresa:** Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
**ID DS:** z49per3  
**IČ / DIČ:** 01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK  
**Telefon:** xxx  
**E-mail:** [jihomoravsky.kraj@spucr.cz](mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz)  
**V technických záležitostech oprávněni jednat:** JUDr. Alena Sedláková, vedoucí Pobočky Vyškov  
Ing. Jan Pokorný, referent Pobočky Vyškov  
**Telefon:** xxx, xxx  
**E-mail:** [vyskov.pk@spucr.cz](mailto:vyskov.pk@spucr.cz), [j.pokorny@spucr.cz](mailto:j.pokorny@spucr.cz)

**a**

**Z h o t o v i t e l:** sdružení právnických a fyzických osob, které tvoří:  
**GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.**

**Adresa:** Juranova 24, 682 01 Vyškov  
**Telefon:** xxx, xxx  
**E-mail:** [jabureki@seznam.cz](mailto:jabureki@seznam.cz)  
**ID DS:** xa675kf  
**IČ / DIČ:** 25540378 / CZ25540378

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 31694  
**a** **Hanousek s.r.o.**

**Adresa:** Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov  
**Telefon:** xxx  
**E-mail:** [hanousek.pv@seznam.cz](mailto:hanousek.pv@seznam.cz)  
**IČ / DIČ:** 29186404 / CZ2918640

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 64090  
**a** **Ing. František Hanousek**

**Adresa:** K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice  
**Telefon:** xxx  
**E-mail:** [hanousek.pv@seznam.cz](mailto:hanousek.pv@seznam.cz)  
**ID DS:** gksfyds  
**IČ / DIČ:** 10078479 / CZ440308449

**a** **GEOKAM Přerov, s.r.o.**

**Adresa:** Kratochvilova 624/43, 750 02 Přerov  
**Telefon:** xxx  
**E-mail:** [geokam@geokam.cz](mailto:geokam@geokam.cz)  
**ID DS:** 4tw76cw  
**IČ / DIČ:** 25844415 / CZ25844415

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21424  
**a** **E.G.P. s.r.o.**

**Adresa:** Rybnická 124, 634 00 Brno  
**Telefon:** xxx, xxx, xxx  
**E-mail:** [p.kotlarik@egp-sro.cz](mailto:p.kotlarik@egp-sro.cz), [r.ruzicka@egp-sro.cz](mailto:r.ruzicka@egp-sro.cz)  
**ID DS:** n4b26ib

**IČ / DIČ:** 26231492 / CZ26231492

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38502

**Zastoupení na základě smlouvy o sdružení ze dne 21.1.2014 (založena u dokumentace veřejné zakázky):** Ing. Ivanem Jabůrkem, jednatelem GEODETICKÉ KANCELÁŘE JBS, s.r.o.

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ivan Jabůrek

**V technických záležitostech oprávnění jednat:** Ing. Ivan Jabůrek, Ing. František Hanousek,  
Ing. Miroslav Lošťák

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

**Číslo účtu:** xxx

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holubice**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XIII., odst. 3 SoD ze dne 10.11.2014 upřesňuje počet MJ ucelených částí fakturačních celků přípravných a návrhových prací tak, jak je uveden v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

**Hlavní fakturační celek 1. Přípravné práce:**

dílčí fakturační celek

1.7.2 Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

počet MJ (**ha**) se snižuje z 636 na **635**

**Hlavní fakturační celek 2. Návrhové práce:**

dílčí fakturační celek

2.1. Vypracování plánu společných zařízení

počet MJ (**ha**) se snižuje z 636 na **635**

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty

počet MJ (**ha**) se snižuje ze 148 na **88**

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

počet MJ (**ha**) se snižuje z 636 na **627**

**Hlavní fakturační celek 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo:**

dílčí fakturační celek

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

počet MJ (**ha**) se snižuje z 636 na **635**

**Celková cena díla se tímto snižuje o 24 310,- Kč bez DPH, tj. o 29 415,10 včetně 21% DPH.**

Celková cena díla tedy činí 1 749 945,- Kč bez DPH.

Důvodem snížení počtu MJ je skutečnost zjištěná měřením přímo v terénu.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 7.3.2017

Ve Vyškově dne 8.3.2017

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....  
**Ing. Jan Ševčík**  
ředitel KPÚ pro JmK

.....  
**Ing. Ivan Jabůrek**  
správce sdružení