

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 14/2018/504203

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Iva Rodová, Pobočka Klatovy,
adresa Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
e-mail: i.rodova@spucr.cz
tel.: +420 725 409 946
Náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
+420 727 956 850
plzensky.kraj@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

Vedoucí účastník:
Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

**GROMA PLAN s.r.o. a
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**
GROMA PLAN s.r.o.
Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Pavlem Vostrackým – jednatel
Pavel Vostracký – jednatel
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
ekc85xd
KB Plzeň
27-4501350277/0100
252 33 025
CZ25233025

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085.

Další člen: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou, jednatelka
Telefon: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
IČ: 290 99 323
DIČ: CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674.

dále jen „**zhotovitel**“

společně dále jako „**smluvní strany**“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 14/2018/504203 ze dne 9.7.2018 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kroměždice**“.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy se tímto dodatkem upravuje smlouva na veřejnou zakázku „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kroměždice**.“

2.2 Na straně objednatele dochází ke změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech. Nově je osobou oprávněnou jednat v technických záležitostech Iva Rodová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy.

III. Odůvodnění změny

3.1 Ke změně dochází z důvodu proběhlých personálních změn na straně objednatele.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 14/2018/504203 ve znění dodatků č. 1 – 2, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 14. 05. 2021

Za objednatele:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

V Plzni dne 13. 05. 2021

Za zhotovitele:

Pavel Vostracký
jednatel
GROMA PLAN s.r.o.

vedoucí člen

Ing. Helena Krausová
jednatelka
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

další člen