

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002706 ev.č. 067/21  
Číslo smlouvy zhotovitele: 210065  
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 1550003 (5531540005.12234)  
Název související veřejné zakázky:  
**D35 Vysoké Mýto - Džbánov, VD-ZDS + AD**  
č. rámcové dohody: „01ST-000669“

Název související veřejné zakázky: Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno: generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: s. oddělení veřejných zakázek  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických: oddělení výstavby dálnic  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Morava – RD PP pro střední a větší zakázky – BIM (2019)

vedoucí společník společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen: předsedou představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: předseda představenstva  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických: výrobní ředitelka  
e-mail:  
tel:

společník společnosti VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, PSČ 602 00 Brno

zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

bankovní spojení:

IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917  
člen společnosti „Morava – RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“

společník společnosti PK OSSENDORF s.r.o.  
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení:  
IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954  
člen společnosti „Morava – RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“

společník společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno  
zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení:  
IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558  
člen společnosti „Morava – RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“

společník společnosti SHB, akciová společnost  
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: ]  
IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477  
člen společnosti „Morava – RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“

společník společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1  
zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení:  
IČO:48588733, DIČ: CZ48588733  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051  
člen společnosti „Morava – RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“

společník společnosti G-Consult, spol. s r.o.  
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
zastoupenou: základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení:  
IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104  
člen společnosti „Morava – RD PP pro střední a větší zakázky - BIM (2019)“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS pro stavbu D35 Vysoké Mýto - Džbánov;
  - vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS pro SO 05-340 (Přeložka vodovodních řadů DN 400 a 2 x DN 300 v km 41,120);
  - autorský dozor pro obě části VD-ZDS včetně technické pomoci objednateli.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- uvedenými v příloze A, dílu Rozsah služeb této Rámcové dohody
- vydaným stanoviskem EIA, územními rozhodnutími a stavebními povoleními.

Technické podmínky tvoří přílohu č. 9 Rámcové dohody.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM“, číslo 01ST-000669 (dále jen „Rámcová dohoda“).

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
<b>35 624 375,00</b>	<b>7 481 118,75</b>	<b>43 105 493,75</b>

#### VD-ZDS pro stavbu D35 Vysoké Mýto - Džbánov

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
<b>32 511 555,00</b>	<b>6 827 426,55</b>	<b>39 338 981,55</b>

#### VD-ZDS pro SO 05-340

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
<b>145 000,00</b>	<b>30 450,00</b>	<b>175 450,00</b>

#### Autorský dozor pro obě části a technická pomoc Objednateli

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
<b>2 967 820,00</b>	<b>623 242,20</b>	<b>3 591 062,20</b>

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě následovně:

- VD-ZDS pro stavbu D35 Vysoké Mýto – Džbánov: odměna bude uhrazena v celkové výši uvedené v článku II. Odst.1, a to ve třech částkách: (i) 75% z této ceny po odevzdání konceptu příslušné VD-ZDS a (ii) 20 % z této ceny po odevzdání čistopisu VD-ZDS, odměna bude uhrazena po odsouhlasení příslušného čistopisu,

- a iii) 5% z této ceny po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné podoby VD-ZDS po výběrovém řízení
  - VD-ZDS pro SO 05-340: odměna bude uhrazena v celkové výši uvedené v článku II. Odst.1, a to ve třech částkách: (i) 75% z této ceny po odevzdání konceptu příslušné VD-ZDS a (ii) 20 % z této ceny po odevzdání čistopisu VD-ZDS, odměna bude uhrazena po odsouhlasení příslušného čistopisu, a iii) 5% z této ceny po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné podoby VD- ZDS po výběrovém řízení
  - Autorský dozor pro obě části VD-ZDS a technická pomoc Objednateli: odměna bude zhotoviteli hrazena měsíčně zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Zuzana Horná.

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění:

- VD-ZDS pro stavbu D35 Vysoké Mýto - Džbánov - od vydání pokynu k zahájení prací (předpoklad 04/2021)
- VD-ZDS pro SO 05-340 - od vydání pokynu k zahájení prací (předpoklad 05/2021)
- Autorský dozor:
  - SO 05-340 – předpoklad 06/2022
  - stavba D35 Vysoké Mýto – Džbánov – předpoklad 8/2022
- Technická pomoc – od podpisu smlouvy

Dokončení plnění:

- VD-ZDS pro SO 05-340 (dokončením výběrového řízení na zhotovitele stavby - předpoklad 02/2022)
- VD-ZDS pro stavbu D35 Vysoké Mýto - Džbánov (dokončením výběrového řízení na zhotovitele stavby - předpoklad 06/2022)
- Autorský dozor pro obě VD-ZDS včetně technické pomoci objednateli (dokončením stavby - předpoklad 07/2026)
- Technická pomoc – ukončením smlouvy (dokončením stavby - předpoklad 07/2026)

Lhůta pro předání a převzetí plnění:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané částí plnění
Koncept část SO 05-340	Do 1 měsíce od vydání pokynu k zahájení prací
Čistopis část SO 05-340	Do 1 měsíce od předání připomínek Objednatele
Koncept stavba D35 Vysoké Mýto - Džbánov	6 měsíců od vydání pokynu k zahájení prací
Čistopis stavba D35 Vysoké Mýto - Džbánov	2 měsíce od předání připomínek Objednatele
Autorský dozor pro obě části včetně technické pomoci objednateli	Průběžně po celou dobu plnění až do dokončení realizace stavby
Je povinností Zhotovitele do měsíce od obdržení připomínek svolat projednání připomínek	

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

### Článek IV.

#### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- projektová dokumentace předchozího projektového stupně (DÚR) D35 Vysoké Mýto - Džbánov v digitální podobě
- projektová dokumentace předchozího projektového stupně (DSP) D35 Vysoké Mýto - Džbánov v digitální podobě,
- projektová dokumentace předchozího projektového stupně (DUSP) SO 05-340 v digitální podobě
- vydaná územní rozhodnutí o umístění stavby v právní moci
- veškerá dosud vydaná stavební povolení
- Vzorové ZTKP

Výše uvedené podklady budou Zhotoviteli předány primárně elektronicky.

Listinná podoba podkladů bude Zhotoviteli poskytnuta po vzájemné dohodě a pouze na vyžádání.

Zhotovitel je povinen si do měsíce od předání výše uvedených podkladů přezkontrolovat jejich úplnost a závěr kontroly písemně sdělit objednateli.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: V souladu s čl. 18.9 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, předložil zhotovitel objednateli Bankovní záruku zajištění plnění Smlouvy.
  - v rámci projektových prací a soupisu prací je zhotovitel povinen používat on-line aplikaci objednatele sloužící ke shromažďování dat a sledování postupu přípravy stavby (datový sklad stavby „DSS“) a bude spolupracovat při zpracování HMG stavby v programu projektová příprava stavby „PPS“.
  - v rámci projektových prací a soupisu prací položky A.3 Geodetické podklady je i zpracování projektu základní vytyčovací sítě (dále jen ZVS), která bude rozdělena na část pro D35 Vysoké Mýto - Džbánov a na část pro SO 05-340. Čistopis projektu ZVS bude odevzdán s konceptem dané části VD-ZDS.
  - VD-ZDS pro jednotlivé části budou mít všechny potřebné souhrnné přílohy (tj. např. ZOV, HMG, ZVS, ZTKP aj.)
  - čistopis VD-ZDS bude vydán pro každou část pouze v jedné verzi a to té odsouhlasené Objednatel.
  - Jakékoli další změny čistopisu, které vyvstanou v procesu zadávání veřejných zakázek, budou Zhotovitelem dopracovány vč. všech podkladů s tím souvisejících. Po dokončení výběrového řízení bude vydána aktualizace VD-ZDS, ve které budou všechny změny zapracovány.
  - Součástí části zakázky Technická pomoc (dále jen TP) je i zpracování ZTKP a to pro obě části zakázky.
  - Součástí části zakázky TP je i úprava dokumentace nebo její části, včetně zajištění požadavků souvisejících s plněním podmínek ÚR, stavebních povolení, atd., včetně projednání a zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, koordinace projektové dokumentace DSP, DUR a inženýrských sítí.
  - Objednatel uvádí, že zamýšlí záměr podílení se třetích osob na kontrole prováděných služeb. Jedná se především o koordinátora D35, koordinátora BOZP, odborné posouzení GŘ ŘSD Praha, expertiza soupisu prací, příp. další experti.
  - Pokud budou mít změny oproti DSP nebo ÚR navrhované Zhotovitelem VD-ZDS dopad na změnu ÚR nebo SP, pak budou řešeny na finanční náklady Zhotovitele VD-ZDS. Pokud nebude domluveno jinak, lhůta k provedení díla se nezmění.
  - Ve fázi tvorby VD-ZDS si Objednatel vyhrazuje právo na případné zrušení části zakázky VD-ZDS části D35 Vysoké Mýto - Džbánov a to z důvodu možného nahrazení za PPP projekty nebo případného projektování dle žluté knihy FIDIC.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:

Místo předání dokumentace Objednateli bude Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice.

- Počet výtisků dokumentace:
 

Koncept	1x CD/DVD/Flash
Čistopis	1x tištěná verze, 1x CD/DVD/Flash
Aktualizace po soutěži	5x tištěná verze, 5x CD/DVD/Flash
- 7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
 

za objednatele Ing. Zuzana Horná,

za zhotovitele Ing. Martin Vilč
- 8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: **Záznamy z jednání vedené zhotovitelem**, které zhotovitel objednateli předá v termínu: **koncept záznamu k připomínkám zúčastněných bude předán do týdne od konaného jednání. Čistopis záznamu bude vydán do týdne od předání připomínek k záznamu.**
- 9. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy
- 10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor: Ekonomický úsek  
 adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice  
 PSČ: 530 02 Pardubice  
 k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor: Ekonomický úsek  
 e-mail: Miroslava.prazakova@rsd.cz  
 k rukám:

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti:
- Nebude Objednatelem včas předaná některá z částí předávané dokumentace uvedená v čl. IV. odst. 2
  - Na základě dodatečných požadavků třetích stran (dotčené orgány, změny norem či předpisů), kdy bude zásadním způsobem nutná změna DSP nebo DÚR.

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění
  2. Soupis prací
  3. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  4. Prohlášení o odborném personálu
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**

Digitálně  
podpsána

Datum: 2021.04.23  
15:36:30 +02'00'

## Příloha č. 1.

### Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace VD-ZDS pro stavbu D35 Vysoké Mýto – Džbánov a pro SO 05-340 Přeložka vodovodních řadů DN 400 a 2 x DN 300 v km 41,120, včetně výkazu výměr, které budou prezentovány objednateli. Součástí zakázky je i autorský dozor pro obě části vč. technické pomoci. Výkaz výměr se bude zpracovávat a oceňovat podle PGR č.23/2018.

#### A. Základní informace

- - Koordinátor D35
- Předpoklad podání stavebního povolení na objekty obsažené v dílčí části PDPS je 09/2021.
- Předpoklad získání stavebního povolení je 03/2022. Předpoklad získání DUSP 03/2022 . Současně s projednáváním dokumentace DSP probíhá majetkoprávní příprava.
- Projektant do dokumentace PDPS zapracuje jednotlivé podmínky obsažených v jednotlivých vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.
- Předpoklad zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby:
  - pro stavbu D35 Vysoké Mýto - Džbánov je 02/2022 a zahájení realizace se předpokládá 08/2022.
  - pro SO 340 je 10/2021 a zahájení realizace se předpokládá 06/2022. Realizace SO 340 musí být provedena v létě 2022. U této stavby je nutná koordinace s VAK Vysoké Mýto.

#### B. Přehled podkladů poskytnutých Objednatelům:

- Dokumentace DSP, vč. průběžných DOSS k IČ a veškerých provedených průzkumů
- Diagnostika stávajících vozovek vč. PAU – bude předáno do 1.5.2021
- Ověření existence sítí– bude předáno do 1.5.2021
- Vzorové ZTKP 2.0 vč. tabulky odkupů

#### C. Pokyny pro zpracování jednotlivých částí VD-ZDS (PDPS)

- Soupisy prací budou zpracovány v cenové úrovni OTSKP platného v době vydání konceptu dokumentace PDPS.
- Pro zpracování PDPS platí mimo jiné ČSN, TP, TKP, PPK a výkresy opakovaných řešení (R-plány) platné k datu zahájení prací na PDPS. Pokud z těchto technických předpisů vyplynou změny technického řešení s dopadem do správních rozhodnutí, bude poskytovatel bezodkladně informovat zástupce objednatele ve věcech technických (dále jen Objednatel) a ten rozhodne o dalším postupu. Pokud by v době zpracování PDPS vešla v platnost revize technického předpisu s podstatným dopadem do technického řešení, bude o tomto Poskytovatel bezodkladně informovat Objednatele. Další postup bude řešen dohodou.
- Pokud projektant PDPS zjistí, že je z objektivních důvodů nutné zasáhnout mimo obvod stavby vymezený v DSP, bude o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele. Pokud bude zvětšení trvalého/dočasného záboru ze strany Objednatele odsouhlaseno, vyhotoví poskytovatel aktualizaci záborového elaborátu (ZE).
- Harmonogram projednání PDPS: poskytovatel svolá do 14 dní od zahájení prací vstupní jednání a před vydáním konceptu PDPS alespoň 2krát výrobní výbor na jednotlivé řady SO za účasti následného správce. Další jednání bude svoláno k vypořádání připomínek Objednatele ke konceptu předmětu plnění zakázky.
- Z jednotlivých jednání bude poskytovatelem vyhotoven záznam, který bude v konceptu účastníky připomínkován a následně vydán jako čistopis.
- Konceptem díla ve smyslu smlouvy se rozumí PDPS pro všechny stavební objekty, soupis prací a koncept technické specifikace (ZTKP) v otevřeném datovém formátu (Word). Koncept Technické specifikace (ZTKP) bude zpracován formou revizí a komentářů ke vzorovým ZTKP předaných Objednatelům. Součástí konceptu plnění bude i podrobný harmonogram stavby (HMG) včetně ZOV.
- Pravidla pro zpracování HMG:
  - HMG bude zpracován formou ganttova diagramu v programu MSProject případně jiném Objednatelům odsouhlaseném.
  - HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce s významným dopadem do doby realizace (konsolidační násypy, apod.) se doporučuje druhý stupeň podrobnosti). Pro každý stavební objekt/podobjekt bude v HMG samostatný úkol
  - V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty.



- V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené v PDPS.
- HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny bez uvažování ZTP a bez uvedení konkrétních termínů (týdny/měsíce 1 až X).
- Po obdržení Pokynu na hlavní stavbu v termínu do 1. měsíce zašle poskytovatel k posouzení Objednateli typové konstrukce vozovek. Objednatel zašle své vyjádření do 1. měsíce.
- Realizaci základní vytyčovací sítě (ZVS) bude ŘSD ČR zajišťovat samostatně před stavbou. Zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele ZVS včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu zpracuje poskytovatel pro každou samostatnou část plnění.
- Kácení mimolesní a lesní zeleně bude ŘSD ČR zajišťovat samostatně před stavbou. Zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele kácení mimolesní zeleně včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu je zpracována v rámci samostatné zakázky ZAV.
  - V rámci PDPS bude počítáno s odstraněním pařezů v dočasných záborech stavby.

#### **D. Technické řešení stavby**

- Parametrické zadání - nepoužije se
- V situaci a podélných profilech bude uváděná délka svodidel v plné výšce tj. bez náběhů. Přechody na jiné úrovně zadrženi budou obsaženy v délkách svodidel s nižší úrovní zadrženi. Pro rozšíření nezpevněné krajnice bude uvažováno s výškovým náběhem délky 12 m.
- Při mělkých rigolech (cca do 40 cm) nebude přivrácená strana ohumusována a zatravněna, ale bude zpevněna recyklátem. Zpevnění nezpevněných krajnic bude provedeno ŠD/RECYKLÁT fr. 0/32 (0/22 pro horní vrstvu tl. 0,15 m) – tento popis bude uveden v dokumentaci. Monolitické žlaby budou provedeny do vzdálenosti max. 2,5 m od hrany zpevnění a do hloubky max. 1,8 m.
- Samostatný výkres svodidel bude součástí samostatné přílohy C. 5. Ve výkresu budou vykresleny veškerá svodidla, které jsou součástí stavby. V jednotlivých SO bude odkazováno na výkres svodidel C. 5.
- Pažení bude uváděno plochou v m<sup>2</sup>.

Tato technická specifikace bude upřesněna případně doplněna na prvním vstupním jednání.

**Příloha č. 2.**  
**Soupis prací**

**Přiložen samostatně**

**Příloha č 3.**  
**SEZNAM PODDODAVATELŮ**

Společnost **Morava – RD PP pro střední a větší zakázky – BIM (2019)**

vedoucí společník společnosti: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 42767377

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby **D35 Vysoké Mýto - Džbánov, VD-ZDS+AD, číslo 11PT-002706** (dále jen „dodavatel“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>
<b>JGK advokáti v. o. s.</b>	IČO: 07536941 28. října 438/219 709 00 Ostrava-Mariánské Hory	Zajištění právního poradenství, zabezpečení výkonu odborného personálu – osoby poskytující právní poradenství „právník“
<b>TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.</b>	IČO: 49606123 Janáčkova 1020/7 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	Zajištění projekčních prací a činností v oboru rozptylové studie, činnost osoby zajišťující odbornou způsobilost při zpracování rozptylových studií. Zpracování rozptylové (exhalační) studie případně aktualizace a prověření rozptylové studie
<b>ARPIK OSTRAVA s.r.o.</b>	IČO: 47667419 Masarykovo náměstí 5/5 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	Zajištění části projekčních prací a činností v oboru pozemní stavby, zabezpečení výkonu odborného personálu – osoby BIM manažera Zpracování části PD – tvorba informačního modelu stavby (BIM)
<b>ARCHIKA – architektonická projekční kancelář s.r.o.</b>	IČO: 29318581 Tomešova 503/1 602 00 Brno	Zajištění komplexních projekčních prací v oboru pozemních staveb
<b>PUTTNER, s r.o.</b>	IČO: 25552953 Šumavská 416/15 602 00 Brno	Zajištění komplexních projekčních prací v oboru technologická zařízení staveb, především vypracování dílčích částí projektové dokumentace řady 400 a technicko-konzultační součinnost

<b>GB-geodezie, spol. s r.o.</b>	IČO: 26271044 Tuřanka 1521/92b 627 00 Brno	Zajištění komplexních zeměměřičských činností v rozsahu geodetického polohopisného a výškopisného zaměření, ověřování výsledků, součinnost při ověření záborového elaborátu, vypracování geodetického koordinačního výkresu, technicko-konzultační součinnost.
<b>Ekopontis s.r.o.</b>	IČO: 3866866 Cejl 43 602 00 Brno	Zajištění komplexních činností v oboru posuzování vlivů stavby na životní prostředí, součinnost při koordinaci zpracovatelů podkladových studií, technicko-konzultační součinnost
<b>MIKROAREA, s.r.o.</b>	IČO: 25398865 Nákladní 436/30 746 01 Opava - Město	Zajištění činností v oboru zeměměřičské činnosti

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Příloha č 4.**  
**PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU**

Společnost **Morava – RD PP pro střední a větší zakázky – BIM (2019)**

vedoucí společník společnosti: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 42767377

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727, jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby **D35 Vysoké Mýto - Džbánov, VD-ZDS+AD**, číslo **11PT-002706**, (dále jen „dodavatel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy číslo **11PT-002706**.

<b>Funkce<sup>1</sup></b>	<b>Příjmení<sup>1</sup></b>	<b>Jméno<sup>1</sup></b>
Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce	Ing. Wendrinski, Ph.D.	Jacek
Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce	Ing. Dvořák	Antonín
Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce	Ing. Novák	Vlastislav
Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	Ing. Berger	David
Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	Ing. Nykodým	Jakub
Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	Ing. Daniel	Martin
Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	Ing. Staněk	Martin
Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	Ing. Řehulka	Hubert
Osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	Ing. Wendrinski, Ph.D.	Jacek
Osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby	Ing. Kytnar	Radim
Osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby	Ing. Kaněk	Jindřich
Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	Ing. Kusák	Ivan
Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	Ing. Svoboda, Ph.D.	Pavel
Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	Ing. Havlíček	Vít
Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	Ing. Pchálek	Petr
Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	Ing. Řeřuchová	Marta
Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	Ing. Hrdina	Libor
Osoba zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	Ing. Puttner	Jiří

Osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	Ing. Švestka	Jiří
Osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	Ing. Kutěj	Libor
Osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	Ing. Horký	Petr
Osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	Ing. Obdržálek	Vladislav
Osoba zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	Ing. Makásek	Petr
Osoba provádějící zeměměřické činnosti	Ing. Bojda	Vilém
Osoba provádějící zeměměřické činnosti	Ing. Svoboda	Libor
Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	RNDr. Tížková	Věra
Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	Ing. Mertl	Alexandr
Osoba projektanta v oboru inženýrská geologie	Ing. Šimková	Soňa
Osoba hlavního koordinátora inženýrských činnosti	Ing. Myšková	Markéta
Osoba hlavního koordinátora inženýrských činnosti	Ing. Grycová	Adriana
Osoba zajišťující inženýrskou činnost	Ing. Sovička	Radek
Osoba poskytující právní poradenství „právník“	Mgr. Kopřiva	Matěj
Osoba BIM manažera	Briedis	Paúl

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

- 1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací realizovaných v prostředí BIM“, č. rámcové dohody 01ST-000669.

# Typový soupis prací na - Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM, (01ST-000669)

AKCE

## D35 Vysoké Mýto - Džbánov, VD-ZDS+AD

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002706

ev.č. 067/21

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*) - včetně BIM	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*) - včetně BIM	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkoppr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*) - včetně BIM	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
2 698 959 000	x	x	x	x	1,210%	895	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	3 316	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	x	x	x	x	36 435 947	2 967 820	39 403 767
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	x	x	x	x	32 656 555	2 967 820	35 624 375
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	#HODNOTA!	#HODNOTA!	#HODNOTA!	#HODNOTA!	89,63%	100,00%	90,41%

\*) Dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*\*) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce dodavatele.

### Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	#HODNOTA!
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl:	#HODNOTA!
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	#HODNOTA!
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	#HODNOTA!
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	OK