

**Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. KT/11214/20**  
na realizaci stavby

**„STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVIŠŤ NA ÚZEMÍ MĚSTA LITVÍNOVA –  
ČÁST 1 - SPORTOVIŠŤE U ZÁMECKÉHO PARKU – ZA GARÁŽEMI“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **STAVMAX Group s.r.o.**  
Zastoupený : Jiřím Bezděkem, jednatelem společnosti  
Sídlo : Husova 434, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří  
IČ : 060 80 090  
DIČ : CZ 06080090  
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.  
č.ú. : 279057740/0300  
Datová schránka : 2mcie4h  
Zapsaný : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39586  
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/11214/20 na realizaci stavby „Přestupní terminál Citadela v Litvínově“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/11214/20	2 220 123,53
Vícepráce - ZL č. 1	63 700,00
Cena díla celkem bez DPH	2 283 823,53

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

### III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 13.05.2021

V ..... dne .....

Za objednatele:



Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

Za zhotovitele :



Jiří Bezděk  
jednatel společnosti





# ROZPOČET

Objekt: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVIŠŤ NA ÚZEMÍ MĚSTA LITVÍNOVA  
Projekt: Sportoviště u zámeckého parku - za garážemi NZ 01

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo: Litvínov






Zpracoval:  
Datum: 23. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>63 700,00</b>	<b>0,000</b>
	<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>63 700,00</b>	<b>0,000</b>
4	57923132R	Strojně litý polyuretanový povrch stabilizační (podrobná specifikace v PD) vč. doplňkových prvků z grafických motivů viz. výpis	m2	50,000	1 274,00	63 700,00	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>63 700,00</b>	<b>0,000</b>



Dodatek č.1 Smlouvy o dílo číslo: KT/11214/20

Smlouva o dílo: Stavební úpravy sportovišť na území města Litvínova – část 1 - Sportoviště U Zámeckého parku – za garážemi

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	27.04.2021		referent OIRR	
Schválil:	27.04.2021		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	27.04.2021		ekonom OIRR	
Právní oddělení:	27.04.2021		právní oddělení	
Schváleno - RM:	05.05.2021	Číslo usnesení:	R/ 4455/69	
ZM:		Číslo usnesení:	Z/	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	místostarosta města	