

Věc: harmonogram prací na opravě střešní krytiny Louny - Baťovna

1. zřízení staveniště, odstranění povlakové krytiny I, úklid
2. odstranění povlakové krytiny I, úklid
3. odstranění povlakové krytiny I, demontáž okapů a Fe konstrukcí, úklid
4. demontáž starého bednění, úklid
5. demontáž starého bednění, ubourání komínů, úklid
6. montáž bednění a střešní vazby, betonáž ubouraných komínů, úklid
7. montáž bednění a střešní vazby, úklid
8. montáž bednění a střešní vazby, úklid
9. montáž bednění a střešní vazby, nátěr tesařských prvků, úklid
10. montáž separačního asfaltového pásu, montáž překapnic, úklid
11. montáž hydroizolačního asfaltového pásu, úklid
12. montáž hydroizolačního asfaltového pásu, úklid
13. montáž hydroizolačního asfaltového pásu, úklid
14. montáž modifikovaného asfaltového pásu, úklid
15. montáž modifikovaného asfaltového pásu, úklid
16. montáž modifikovaného asfaltového pásu, úklid
17. montáž okapového systému, úklid
18. montáž okapového systému, úklid
19. odstranění povlakové krytiny II, úklid
20. odstranění povlakové krytiny II, úklid
21. odstranění povlakové krytiny II, demontáž okapů a Fe konstrukcí, úklid
22. demontáž starého bednění, úklid
23. demontáž starého bednění, úklid
24. montáž bednění a střešní vazby, úklid
25. montáž bednění a střešní vazby, úklid
26. montáž bednění a střešní vazby, úklid
27. montáž bednění a střešní vazby, nátěr tesařských prvků, úklid
28. montáž separačního asfaltového pásu, montáž překapnic, úklid
29. montáž hydroizolačního asfaltového pásu, úklid
30. montáž hydroizolačního asfaltového pásu, úklid
31. montáž hydroizolačního asfaltového pásu, úklid
32. montáž modifikovaného asfaltového pásu, úklid
33. montáž modifikovaného asfaltového pásu, úklid
34. montáž modifikovaného asfaltového pásu, úklid
35. montáž okapového systému, úklid
36. montáž okapového systému, úklid
37. závěrečný úklid

Ecopra.cz s.r.o.  
Bečov 108  
435 26  
IČO: 28696191  
DIČ:CZ28696191