

## DODATEK Č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 25.2.2021 na akci „Demolice lávky přes řeku Kněžnou  
v Rychnově nad Kněžnou v ulici Na Sboře“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami jimiž  
jsou:

### Čl. I Smluvní strany

#### Objednatel:

**Název objednatele:** Město Rychnov nad Kněžnou  
**IČ objednatele:** 00275336  
**Sídlo objednatele:** Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
**Ve věcech smluvních oprávněn jednat:** Ing. Jan Skořepa, starosta města  
494 509 100, 739 409 181  
jan.skorepa@rychnov-city.cz  
**Ve věcech technických oprávněn jednat:** Milan Bělka  
494 509 160, 494 509 045  
milan.belka@rychnov-city.cz  
Miroslava Lejla Knajflová  
602 114 822, 739 639 280  
miroslavalejla.knajflova@rychnov-city.cz  
**Bankovní spojení:** ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou,  
č.ú.398749571/0100

#### Zhotovitel:

**Název zhotovitele:** ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.  
**IČ zhotovitele:** 45535124  
**DIČ zhotovitele:** CZ45535124  
**Sídlo zhotovitele:** Nádražní 460, 51773 Opočno  
**Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:** [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

## Čl. II Předmět dodatku č.1

1. Předmětem tohoto dodatku je změna bodu „3. Doba plnění“ odstavec 3.1.c a doplnění bodu „4. Cena díla a platební podmínky“ odstavec 4.1. ve smlouvě o dílo ze dne 25.2.2021.

## Čl. III Doba plnění

1. Bod 3, odst.3.1 c) smlouvy o dílo zde dne 25.2.2021 se mění takto:  
c) Provedení díla: nejpozději do 30.6.2021  
Zdůvodnění: vzniklé vícepráce (viz příloha tohoto Dodatku č.2)

## Čl. IV Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že při dokončení předmětu plnění Dodatku č.2 dojde k jejímu převzetí objednatelem a na základě toho zhotovitel vystaví fakturu.

- a. Faktura bude vystavena ve výši odpovídající Dodatku č.2.

**Cena díla dle Dodatku č.2 bez DPH: 120 925,00 Kč**

**DPH 21 %: 25 394,25 Kč**

**Cena díla vč. DPH: 146 319,25 Kč**

2. Na základě změny předmětu smlouvy dle článku č. II tohoto dodatku se celková cena díla mění, a sice následovně:

**Celková cena díla včetně uzavřeného Dodatku č.1 a č.2 bez DPH: 335 539,00 Kč**

**DPH 21 %: 70 463,19 Kč**

**Celková cena díla vč. DPH: 406 002,19 Kč**

## Čl. V Závěrečná ujednání

1. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává ke dni podpisu dodatku oběma stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Příloha Dodatku č.2 (Krycí list rozpočtu + položkový rozpočet ze dne 19.4.2021)

V ..... dne.....

V ..... dne.....

za objednatele

za zhotovitele

.....

Ing. Jan Skořepa

.....

Ing. Martin Štěpánek

starosta města

prokurista