

SMLOUVA O DÍLO ze dne 28.1.2021

Dodatek č. 1

I.

Článek I.

Smluvní strany


Objednatel: **Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace**


Sídlo: Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrabalem, ředitelem

Autorský dozor: Ing. Martin Stöhr

Technický dozor
stavebníka: Ing. Boris Biely

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČ: 163 55 474

DIČ: CZ16355474

(dále jen „**objednatel**“)

a


Zhotovitel: Bronislav Sedláček

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný ve veřejném živnostenském rejstříku vedeném Městský úřad Uherský Brod

Sídlo: Prakšice 178, 687 56 Prakšice

Zastoupený: Bronislav Sedláček

Oprávněn jednat ve věcech
technických Ing. Tomáš Pavlík

Bankovní spojení: 

IČ: 74463446

DIČ: CZ 7205234597

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o dílo ze dne 28.1.2021 (dále také jen „Smlouva“).

1.1. Článek III. – „Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele“ se upravuje následovně:

Vlivem předcházejících stavebních prací probíhajících v areálu Střední odborné školy a středního odborného učiliště Hustopeče, příspěvková organizace, kdy bylo nutné zajistit vjezd po dotčené vnitropodnikové komunikaci se objednatel zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje převzít staveniště prosté práv třetích osob, a to nejpozději v termínu do 3.5.2021. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol.

II.


2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 28.1.2021 neuvedená v tomto Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

V Hustopečích dne 15. 7. 2021

V Prakšicích dne 15. 4. 2021



Střední odborná škola a střední odborné učiliště
Hustopeče, příspěvková organizace
Ing. Zdeněk Hrabal, ředitel
za objednatele

Bronislav Sedláček
za zhotovitele