

SMLOUVA O DÍLO č. 03/A11/2018

DODATEK Č. 3

A.1. Smluvní strany

Zhotovitel: **ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.**
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Tomášem Mrázkem - jednatelem společnosti
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č. účtu:
IČ: 47450347
DIČ: CZ47450347

Objednatel: **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové**
Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové
Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Lukášem Nepokojem - ředitelem školy
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové
č. účtu:
IČO: 175790
DIČ: CZ00175790

Předmětem dodatku č. 1 je úprava smlouvy v bodě A.2. Předmět díla, v bodě A.3. Cena za vypracování projektové dokumentace, v bodě A4. Termín realizace díla, v bodě A6. Financování pro stavbu:

„Rekonstrukce – havárie rozvodů vody, kanalizace v dílnách J. Krušinky“

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

A.2. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o zpracování projektové dokumentace na rozšíření opravy rozvodů vody v celém objektu včetně úpravy elektroinstalace. Součástí dokumentace je i rozpočet a výkaz výměr.

A.3. Cena za vypracování projektové dokumentace

Navýšení ceny za vypracování díla dle bodu A.2. činí
27.000,- Kč x 21% DPH (5.670,-) Kč = 32.670,- Kč

A.4. Termín realizace díla

Jednostupňová dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr do 30. 5. 2021

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne

Objednatel:

V Hradci Králové dne

10 -05- 2021

SMLOUVA O DÍLO č. 03/A11/2018

DODATEK Č. 4

A.1. Smluvní strany

Zhotovitel: **ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.**
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Tomášem Mrázkem - jednatelem společnosti
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č. účtu:
IČ: 47450347
DIČ: CZ47450347

Objednatel: **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králové**
Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové
Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Lukášem Nepokojem - ředitelem školy
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové
č. účtu:
IČO: 175790
DIČ: CZ00175790

Předmětem dodatku č. 1 je úprava smlouvy v bodě A.2. Předmět díla, v bodě A.3. Cena díla, v bodě A4. Termín realizace díla, v bodě A6. Financování pro stavbu:

„Rekonstrukce – havárie rozvodů vody, kanalizace v dílnách J. Krušinky“

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

A.2. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o výkon činnosti autorského dozoru projektanta.

A.3. Cena díla

Předmět díla se navyšuje o výkon činnosti autorského dozoru projektanta o částku
28.000,- Kč x 21% DPH (5.880,-) Kč = 33.880,- Kč

A.4. Termín realizace díla

Autorský dozor bude vykonáván od zahájení prací na stavbě a ukončen kolaudací stavby.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne

Objednatel:

V Hradci Králové dne

10 -05- 2021