

Příloha č. 2 – Předběžný harmonogram realizace díla.

Ev. č. 023/2021

Termín realizace	Popis části plnění zakázky, kroky plnění
Den podpisu smlouvy	Podpis smlouvy o dílo ze strany objednatele a zhotovitele.
1. týden po podpisu smlouvy	Finalizace technického řešení, předložení technických listů.
	Dohoda na operativním řešení prací - omezení vlivu na chod zařízení objednavatele.
	Písemné odsouhlasení technického řešení a organizace plnění - schválení za objednavatele.
2. - 7. týden po podpisu smlouvy	Výroba předmětu dodávky dle uzavřené smlouvy a odsouhlaseného technického řešení.
8. týden po podpisu smlouvy	Realizace celkem cca 7ks dveří.
9. týden po podpisu smlouvy	Realizace celkem cca 7ks dveří.
10. týden po podpisu smlouvy	Realizace celkem cca 8ks dveří.
11. týden po podpisu smlouvy	Protokolární předání díla, zaškolení obsluhy, řešení případných nedodělků a reklamací.
12. týden po podpisu smlouvy	Rezerva - předání díla, zaškolení, řešení případných nedodělků.
Časový harmonogram je orientační.	
Plán bude upraven dle aktuálního stavu plnění. Veškeré změny v časovém plánu budou operativně řešeny s oprávněnou osobou objednavatele.	
Maximální doba pro předání díla od podpisu smlouvy je nepřekročitelná a řídí se ustanovením uzavřené smlouvy.	

Přemysl Pytlík
Jednatel společnosti
23.04.2021