

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„OS ČK zesílení podlahy ve spisovně“
20 Spr 483/2015

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také "OZ"),

I.
Smluvní strany

1. **Česká republika – Okresní soud v Českém Krumlově**
se sídlem: Linecká 284, 381 01 Český Krumlov
zastoupená: JUDr. Milena Hrdličková, předsedkyně okresního soudu
IČO: 00024635
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: xxxxx
č.ú.: xxxxx
kontaktní osoby: **xxxxx**
email: xxxxx
tel. xxxxx
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **HODBOŮ s.r.o.**
se sídlem: Horní Brána 472, 381 01 Český Krumlov
IČO: 26071835
DIČ: CZ26071835
bankovní spojení: xxxxx
č.ú.: xxxxx
kontaktní osoba: xxxxx
tel.: xxxxx
e-mail: xxxxx
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

Z vynucených důvodů, kdy došlo ke schválení dílčího Stanovení výdajů na financování akce „OS Český Krumlov – oprava spisovny a pojízdné regály“ ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR později, než se předpokládalo, dohodly se smluvní strany na změně čl. III. odstavce 7 smlouvy takto: **Zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat objednateli nejpozději do 15. 3. 2017.**

V Českém Krumlově dne

V Českém Krumlově dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

xxxxx
jednatel společnosti

JUDr. Milena Hrdličková
předsedkyně okresního soudu

