

## Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel**  
**Město Hlinsko**  
**Poděbradovo nám. 1**  
**539 23 Hlinsko**  
**IČ 00270059**

**a**  
**Dodavatelem**  
**MARHOLD a. s.**  
**Motoristů 24**  
**530 06 Pardubice**  
**IČ 15050050**

### I.

#### **Popis skutkového stavu**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 6. 2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/S/00026, jehož předmětem bylo provedení víceprací a méněprací na projektu, čímž došlo ke změně celkové ceny díla a dále došlo k posunutí termínu dokončení díla. V uzavřeném Dodatku č. 1 došlo k chybně oceněným položkám v celkové výši 46 010,95 Kč bez DPH (55 673,25 Kč vč. DPH) díla. V důsledku toho byl zhotovitelem vystaven Dobropis na celkovou částku -55 673,25 Kč vč. DPH. Tento Dodatek č. 1 a smlouva o dílo byly uzavřeny v souladu s výsledkem zadávacího řízení na výběr dodavatele díla „Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Blatno vůči účinkům mimořádných událostí“.
2. Město Hlinsko je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle § 2, odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb., který jí ukládá povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle tohoto zákona.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

### II.

#### **Práva a závazky smluvních stran**

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v RS plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 340/2015 Sb.

### III.


#### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 – Dobropis č. 5051210008 včetně přílohy

Hlinsko 12. 5. 2021

Objednatel:




Miroslav Krčál, DiS., starosta města



Pardubice 12. 5. 2021

Zhotovitel:



Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva  
MARHOLD a.s.

  
MARHOLD a.s. IČO: 15050060  
Motořistů 24, Světlav  
530 04 Pardubice DIČ: CZ15050060  
Tel.: 466 669 911

**DODAVATEL**  
**MARHOLD a.s.**

Motoristů 24  
53006 Pardubice  
Česká republika

IČO 15050050  
DIČ CZ15050050

**ODBĚRATEL**

Město Hlinsko  
Poděbradovo náměstí 1  
53901 Hlinsko  
Česká republika

IČO 00270059  
DIČ CZ00270059

Společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové,  
spisová značka B 2583

Číslo účtu: 43-3933720257 / 0100  
IBAN:

Zdanitelné plnění: 30. 04. 2021  
Datum vystavení: 03. 05. 2021  
Datum splatnosti: 02. 06. 2021  
Forma úhrady: Převodním příkazem

Objednávka / smlouva: 2020/5010/0001  
Variabilní symbol: 5051210008

OZNAČENÍ A POPIS DODÁVKY

POCET MJ MJ

CENA/MJ DPH CELKEM BEZ DPH

Dobropisujeme vám následující položky:

„Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Blatno vůči účinkům mimořádných událostí“.

Číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0003765

Stavební práce dle SOD a zjišťovacího protokolu

-1,00

46 010,95 21%

-46 010,95

REKAPITULACE DPH V CZK

Sazba	Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
21%	-46 010,95	-9 662,30	-55 673,25
<b>Celkem</b>	<b>-46 010,95</b>	<b>-9 662,30</b>	<b>-55 673,25</b>

**CELKEM K ÚHRADĚ**

**CZK -55 673,25**

Vystavil: Metelková Lenka  
Telefon: 466009911  
Email: lenka.metelkova@marhold.cz

  
**III MARHOLD** (s)  
MARHOLD a.s. IČO: 15050050  
Motoristů 24, Svítkov DIČ: CZ15050050  
530 04 Pardubice Tel: 466 009 911



Podklad k Dobropisu č. **5051210008**

Soupis položek: **Celková výše chybně oceněných položek je ve výši 46 010,95 Kč bez DPH**

**ZL1 - Ocenění dle D1**

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	735,418	5,00	3 677,09
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	70,484	4,00	281,94

**Ocenění dle SoD**

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	735,418	3,44	2 529,84
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	70,484	1,61	113,48

**Rozdíl v oceněných položkách je ve výši 1 315,71 Kč bez DPH.**

**ZL2 – Ocenění dle D1**

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	50,000	1 150,00	57 500,00
---	---	--------	----------	-----------

**Ocenění dle SoD**

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	50,000	500,00	25 000,00
---	---	--------	--------	-----------

**Rozdíl v oceněných položkách je ve výši 32 500 Kč bez DPH.**

**ZL2 – Ocenění dle D1**

Náklady na plánované vyklízení objektu	hod	50,000	280,00	14 000,00
--	-----	--------	--------	-----------

**Ocenění dle SoD**

Náklady na plánované vyklízení objektu	hod	50,000	272,00	13 600,00
--	-----	--------	--------	-----------

**Rozdíl v ocenění je 400 Kč bez DPH.**

**ZL1 – Ocenění dle D1**

Okapový profil pz plech atiky S11	bm	12,000	920,00	11 040,00
Okapový profil pz plech atiky S10	bm	17,000	920,00	15 640,00
Okapový profil Hranol S 16	bm	20,000	590,00	11 800,00

**Ocenění dle SoD**

Okapový profil pz plech atiky S11	bm	12,000	720,00	8 640,00
Okapový profil pz plech atiky S10	bm	17,000	720,00	12 240,00
Okapový profil Hranol S 16	bm	20,000	480,00	9 600,00

Rozdíl v ocenění je 8 000 Kč bez DPH.

Méněpráce – nebyl proveden příslušný odečet přesunů hmot

**ZL1**

Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1 000 x 500 (1000) mm – spádové klíny	m3	-135,404	1 766,40	-239 177,63
--	----	----------	----------	-------------

**ZL9**

D12 Mon a dod plastových shrnovacích dveří dvoukřídlých mechanicky uzavíratelné opatřené zámkem 3900/2840	m2	-11,076	4 500,00	-49 842,00
---	----	---------	----------	------------

Chybějící přesuny hmot pro méněpráce:

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	-2 391,776	2,20	-5 261,91
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	-498,420	1,50	-747,63

**ZL10 - Chybějící přesuny hmot pro vícepráce**

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 476,200	1,50	2 214,30
---	---	-----------	------	----------

Rozdíl v chybějících přesunech hmot je o 3 795,24 Kč bez DPH.

Za dodavatele: Vít Hruška, výrobní ředitel

Dne: 30. 4. 2021

  
**MARHOLD** (4)  
 MARHOLD a.s. IČO: 15050050  
 Motoristů 24, Svítkov DiČ: CZ15050050  
 530 06 Pardubice Tel: 466 009 911