

Dodatek č. 1,
uzavřený podle §222/odst.5,6 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.
ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: 11/20/SOD/50
číslo smlouvy zhotovitele: 4200010
stavba:
Velká Bíteš-novostavba 14 BD, ul. U Stadionu
„Velká Bíteš-novostavba 14 BD – vodovod a jednotná kanalizace,
ulice U Stadionu“

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1.1. Objednatel: | Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko |
| se sídlem: | Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou |
| zastoupený: | Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva |
| k jednání jsou oprávněni: | |
| - ve věcech smluvních: | Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer |
| - ve věcech technických: | Ing. Petr Bláha, technický pracovník |
| IČ: | 43383513 |
| DIČ: | CZ43383513 |
| Peněžní ústav: | Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou |
| Číslo účtu: | 1622321399/0800 |
| K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: | Ing. Dagmar Zvěřinová |
| Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen objednatel) | |
| 1.2. Zhotovitel: | VHS Bohemia, a.s. |
| se sídlem: | Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná |
| zastoupený: | Liborem Havlíkem, členem představenstva |
| k jednání jsou oprávněni: | |
| ve věcech smluvních: | Libor Havlík |
| ve věcech technických: | Ing František Pravec |
| IČ: | 47910305 |
| DIČ: | CZ47910305 |
| Peněžní ústav: | FIO BANKA a.s. |
| Číslo účtu: | 2801346369/2010 |
| Zapsaný v
(dále jen zhotovitel) | OR vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 4937 |

Čl. 2 Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu drobných změn předmětu plnění specifikovaných v příloženém položkové rozpočtu na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění:
Cena díla bez DPH takto:

Původní cena díla bez DPH	5 339 673,26 Kč
Vícepráce	+ 1 332 658,68 Kč
Méněpráce	- 899 676,85 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	5 772 655,09 Kč
DPH 21%	1 212 257,57 Kč
S DPH	6 984 912,66 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo číslo objednatele: 1665/2020, číslo zhotovitele: 4200011 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 odst.5,6, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- 3.7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

Ve Žďáře nad Sázavou., dne

zhotovitel:
VHS Bohemia, a.s.
Libor Havlík
člen představenstva

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva