

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na **projektovou dokumentaci pro potřeby stavebního řízení pro vydání stavebního povolení (dále jen „PD“) vč. inženýrské činnosti (dále jen „IČ“) a aktivity – služby dle tabulky podrobné specifikace předmětu této zakázky. Pro akci „Stavební úpravy a rekonstrukce stanice Horské služby ČR – Zadov a přístavba garáže,“ Stachy č.p. 118, stojící na pozemku p.č. st.596 a přístavba garáže HS na pozemku p.č. 2322/3, vše v k.ú. Stachy uzavřené dne 17.12.2018 a zohledněné dodatkem č. 1 ze dne 23.7.2020** mezi smluvními stranami:

### **Horská služba ČR, o.p.s.**

sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260

zastoupená: René Mašínem, ředitelem

IČO: 27467759; DIČ: CZ27467759

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 171922771/0600

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeného KS v Hradci Králové, sp. zn. O 113

(dále jen „objednatel“)

a

### **Akad. arch. Václav Hodan**

sídlo společnosti Filipova Huť č.30, Modrava, 341 92

zastoupená Akad. arch. Václavem Hodanem

IČ: 12509728, DIČ: CZ5401310563

zapsaný v živnostenském rejstříku MěÚ Sušice, č.j. 1881/16/ZIV

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 475807393/0300

tel.: 725 810 333, e-mail: hodan.vaclav@email.cz

(dále jen „zhotovitel“)

**upravující na základě požadavků objednatele a nad rámec původní smlouvy o dílo ze dne 17.12.2018 a dodatku č. 1 o články – aktivity původní smlouvy odst. 5, čl. 5.2 aktivita b) + c) + d) - 2b Předmět dodatku smlouvy, čl. 5b Cena plnění a čl. 6b Čas plnění.**

## Preambule

Na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 17.12.2018 a požadavků objednatele se doplňuje a reviduje projektová dokumentace zhotovitele.

## **2b Předmět dodatku smlouvy**

1) Zhotovitel se zavazuje zajistit, podle této smlouvy, projektovou dokumentaci pro změnu stavby před dokončením – revize projekčních prací dle požadavku zhotovitele a s tím související revize tisku výkresové dokumentace.

2) Smluvní strany shodně prohlašují, že zhotovitel nebude provádět odborný technický dohled v místě stavby a s tím související práce dle čl. 2, odst. 2e a čl. 5, odst. 5.2, aktivita e) smlouvy a nebude zajišťovat kolaudační řízení dle čl. 2, odst. 2f a čl. 5, odst. 5.2, aktivita f) smlouvy, neboť v rámci realizace stavby bude vykonávat aktivitu d) autorský dozor architekta v období 2021 – 2022 (tato činnost aktivita d) autorský dozor bude vyfakturována v dohodnuté částce 30 000 Kč + DPH po dokončení stavby maximálně 12/2022). Na základě výše uvedeného se ruší čl. 2, odst. 2e, 2f dále čl. 5, odst. 5.2, aktivita e) a f) smlouvy o dílo uzavřené dne 17.12.2018. V platnosti zůstávají aktivity čl. 5, odst. 5.2, aktivita b), c), d). Autorský dozor bude prováděn ve II. etapě v průběhu realizace stavby.

## **5b Cena plnění dle dodatku č. 2**

5.1 Celková cena za zajištění předmětu plnění dodatku č. 2 smlouvy o dílo se sjednává dohodou smluvních stran a na základě cenové nabídky zhotovitele, který je autorem původního díla a činí **55 670,-Kč** (slovy: padesátpětisícšestsetšedesát korun českých) bez DPH, tato částka bude

vyfakturována v měsíci květnu 2021.

5.2 Cena předmětu plnění dle čl. 2b odst. 1) dodatku č. 2 sestává z následujících aktivit plnění:

<b>Aktivita</b>	<b>Cena bez DPH v Kč</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Cena s DPH v Kč</b>
a) vypracování – revize dokumentace pro výběr zhotovitele stavby	20 000 Kč	4 200 Kč	24 200 Kč
b) projekční práce, revize dle změnového zadání objednatele – kombinace původního projektu a projektu změny stavby před jejím dokončením	25 700 Kč	5 397 Kč	31 097 Kč
c) tisky výkresové dokumentace revidovaného projektu	2 970 Kč	623,70Kč	3 592,70Kč
d) poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele stavby	7 000 Kč	1 470 Kč	8 470 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>55 670 Kč</b>	<b>11 690,70 Kč</b>	<b>67 360,70 Kč</b>

Částka za autorský dozor bude vyfakturována po ukončení realizace stavby, maximálně 12/2022.

#### **Celková cena díla**

Celková cena za zajištění předmětu plnění podle smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2:

Cena dle smlouvy po odečtení aktivity c), e) a f) smlouvy: 335 000,00 Kč bez DPH

Cena plnění dle dodatku č. 1: 265 000,00 Kč bez DPH

Cena plnění dle dodatku č. 2: 55 670,00 Kč bez DPH

**Celková cena díla:**  
**655 670,00 Kč bez DPH**  
137 690,70 Kč DPH  
793 360,70 Kč vč. DPH

#### **6b Čas plnění**

6.1 Části díla aktivity a), b), c) dle dodatku č. 2 smlouvy budou předána do 15.4.2021.

6.2 Aktivita d) autorský dozor v průběhu realizace stavby – bude autor aktivně provádět v průběhu realizace stavby v roce 2021 max. do 12/2022.

#### **Závěrečná ustanovení**

1) Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.

2) Ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti.

3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 2.3.2021

V Praze dne 2.3.2021

.....  
René Mašín, ředitel  
objednatel

.....  
Akad. arch. Václav Hodan  
zhotovitel