

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **12/20/SOD/79** ze dne 13. 1. 2021 na zhotovení stavby:

Jámy – novostavba vodovodu a kanalizace lokalita Za ploty

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bláha, technický pracovník
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou (dále jen objednatel)	

1.2. Zhotovitel:	VHS Bohemia a.s.
se sídlem:	Haškova 153/17, 638 00 Brno, Lesná
zastoupený:	člen představenstva p. Liborem Havlíkem
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Libor Havlík
- ve věcech technických:	Ing. František Pravec, Ing. Karel Marcinko
IČ:	47910305
DIČ:	CZ47910305
Peněžní ústav:	FIO Banka a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	2801346369/2010
Zapsaný u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4937 (dále jen zhotovitel)	

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. čl. č. 3 (doba plnění) odst. 3.1.2. smlouvy o dílo č. **12/20/SOD/79** se **nahrazuje** z důvodu rozšíření předmětu díla (změna skladby komunikace) následujícím textem:

3.1.2 Požadovaný termín dokončení stavby **do 31. 5. 2021**

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. **12/20/SOD/79** je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.

Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 29.4.2021

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 23.4.2021

zhotovitel:
VHS Bohemia, a.s.
Libor Havlík
člen představenstva

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně představenstva