

DODATEK č. 1

k Souhrnu smluvních dohod ze dne 20.11.2015 na zhotovení díla (dále jen „Smlouva“):

„D5 Zkušební úsek opravy vozovky s CBK dálnice D5 v úseku mezi km 147,20 – 144,64 vlevo“

ISPROFIN 500 115 0007

číslo smlouvy objednatele: 01PU-002481

číslo smlouvy zhotovitele: 30/15/DSS

mezi:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

a

Zhotovitel:

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem: Klatovská 410, 320 64 Plzeň

IČ: 45357269

DIČ: CZ45357269

Osoba odpovídající za realizaci ve věcech technických:

(dále jen oba společně "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) následujícího znění:

I. Změna lhůt

Ustanovení článku obchodních podmínek 1.1.9 přílohy k nabídce, která je součástí Souhrnu smluvních dohod ze dne 20.11..2015, se mění takto:

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Doba pro dokončení stavby	1.1.9	Do 31. 7. 2016

**II.
Odůvodnění změny termínu**

Z důvodu předpokladu vhodnějších klimatických podmínek budou stavební práce zahájeny až na jaře roku 2016. Vzniká tedy větší pravděpodobnost, že veškeré práce tak budou odpovídat požadovaným standardům a požadované kvalitě, než kdyby práce probíhaly v původně zamýšleném termínu realizace (podzim 2015). Proto byl termín zahájení a dokončení posunut.

**III.
Ujednání**

Tímto dodatkem se zakotvuje dříve sjednaná vůle stran tak, aby byla zachována písemná forma těchto dřívějších ujednání. Podpisem tohoto dodatku stvrzují smluvní strany platnost dohod sjednaných o předmětu tohoto dodatku.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

- 1. Ostatní ustanovení Souhrnu smluvních dohod vč. příloh zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.**
2. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost v den podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel a čtyři zhotovitel.

V Praze dne 23-11-2015

V Plzni dne 16.11.2015