

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb
číslo smlouvy objednatele: 01PU-002399
číslo smlouvy poskytovatele: 27072015/Ha

na realizaci zakázky
„Projektová dokumentace, R1 – MÚK Třebonice a Řepy – oprava AB vozovek MÚK
a mostů 1-211,1-212 a 1-213“

SMLUVNÍ STRANY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno:
jednající ve věcech smluvních:
jednající ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a společnosti

SUNCAD, s.r.o.

se sídlem: Špotzova 6/96, 161 00 Praha 6
IČ: 26689707
DIČ: CZ26689707
zapsaná v obchodním rejstříku: C 87514 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ případně „**Smluvní strana**“ je- li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

uzavírají tento

D o d a t e k č. 1

**O prodloužení termínu na realizaci zakázky „Projektová dokumentace, R1 – MÚK Třebonice a Řepy – oprava AB vozovek MÚK a mostů 1-211,1-212 a 1-213“
(dále jen “stavba”)**

Znění smlouvy o poskytování služeb se uzavření dne 7.9.2015 mění takto:

Článek V. DOBA PLNĚNÍ; odst. 5.1 se mění takto:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Termín zahájení plnění předmětu této veřejné zakázky je po předání Diagnostického průzkumu vozovek – 29.10.2015

- Výstup z PD bude nejprve předán jako pracovní kopie pro potřeby odsouhlasení odpovědnou osobou zadavatele v 1 tištěném paré na dvou CD. Odevzdání pracovní kopie pro potřeby odsouhlasení nejpozději do **29.2.2016**.
- Výstup z PD bude předán po odsouhlasení odpovědnou osobou zadavatele i v deskách celkově v 6-ti paré a na dvou CD bude obsahovat celou dokumentaci a druhé pouze oceněný soupis prací. Odevzdání finální verze nejpozději do **27.4.2016**.
- Předání pravomocného stavebního povolení nejpozději k **30.6.2016**.
- Provádění autorského dozoru, po dobu trvání stavby.

Ostatní znění článku se nemění

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SUNCAD, s.r.o.

Datum: **03 -12- 2015**

Datum: 30.11.2015