

Dodatek č.2/2016 ke smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002367
mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ : 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ředitel Závodu Brno

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. CleverMaps, a.s.

se sídlem: Strakonická 1199/2d, Hlubočepy, 150 00 Praha 5

IČ: 0140 3729

DIČ: CZ 0140 3729

zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 20443

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

obchodní ředitel

ve věcech technických:

obchodní ředitel

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

se Smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.2/2016 ke stávající smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002367, ze dne 26.11. 2015, se uvedená smlouva mění takto:

Článek IV.: Doba plnění

Původní termín plnění: zpracování ověřených vícetisků GP pro VB přeložek IS, do 3 měsíců od zápisu GP TZ do KN, s termínem odevzdání do 3 měsíců (30.12. 2016).

Nový termín plnění: do 1 měsíce od výzvy objednatele

Důvodem žádosti je, že zhotovitel nemůže zajistit plnění specifikované položky ze soupisu prací „ověřené vícetisky geometrických plánů VB přeložek inženýrských sítí“, do 30.12. 2016, a to vzhledem ke skutečnosti, že do konce r. 2016 nebylo možné určit počet vícetisků geometrických plánů, jelikož v té době nebyla ze strany objednatele vyřešena problematika zpracovávání smluv pro zřízení VB přeložek IS, nebylo jasné zda se vzhledem k urychlení majetkoprávního vypořádání VB a množství dotčených vlastníků budou smlouvy uzavírat ještě před zahájením stavby D1 0136 nebo až po samotné realizaci a jakým způsobem (druh smlouvy).

Dalším důvodem bylo, že před koncem kalendářního roku 2016, probíhalo u Katastrálního úřadu v Přerově postupné odsouhlasení a potvrzení GP pro zřízení VB, jež bylo ukončeno v prosinci 2016.

Dodatek č.2/2016 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb, čísla smlouvy objednatele 03PT-002367, ze dne 26.11. 2015.

Ostatní práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb, zůstávají nezměněny.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Brno
Datum: 22. 12. 2016

CleverMaps, a.s.

Podpis:
Jméno:
Funkce: obchodní ředitel, na základě plné moci
Datum: 20. 12. 2016